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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
ENTIDAD GESTORA DEL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA 

LA PROSPERIDAD -  PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA 
PAP-PDA DEL VALLE DEL CAUCA 

 

INFORME DE GESTIÓN - VIGENCIA 2014  
(Corte Diciembre de 2014) 

 
 INTRODUCCIÓN 

 
La política para el sector de agua potable y saneamiento básico - “Agua para la Prosperidad”, 
se acoge y se implementa por parte del Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P., que fue creada para la coordinación, gestión e implementación del Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo – PDA, Programa “Agua para la Prosperidad” - PAPP, cuyo propósito 
fundamental es el de apoyar a los municipios del Departamento, en la tarea de asegurar la 
prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la 
modernización empresarial y/o el fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo; el desarrollo y/o consolidación de una cultura empresarial 
en los prestadores; la planeación y ejecución de planes de obras e inversiones; y la 
implementación de estrategias incluyentes en los componentes ambiental y social, que 
aseguren la materialización de un proyecto integral para el sector.  
 
Consecuente con lo anterior, el PAP-PDA del Valle del Cauca se incorporó al Plan de Desarrollo 
Departamental – 2012-2015 “Hagámoslo Bien”, haciendo parte fundamental del Capítulo III: Eje 
Ambiental Territorial - Objetivo Específico No. 4: Mejorar el abastecimiento de agua potable y 
las condiciones de saneamiento básico en las áreas rurales y urbanas del Valle del Cauca. El 
PAP-PDA aparece en este eje como el Programa: Implementación y seguimiento del 
Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Aguas en el Valle del Cauca, 
y contempla los siguientes subprogramas: 
 

 Coordinación, Gestión y Evaluación del Plan Departamental de Aguas. 

 Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y desarrollo 
institucional.  

 Construcción, rehabilitación u optimización de Infraestructura de agua y saneamiento 
básico. 

 Gestión integral de residuos sólidos. 

 Gestión de mínimos ambientales.  
 
En cumplimiento del Decreto 2246 del 31 de Octubre de 2012 por medio del cual se dispone 
“Ajustar los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento a partir del análisis de sus avances y desarrollo, atendiendo a las necesidades 
propias y teniendo en cuenta las capacidades institucionales de cada región”, Vallecaucana de 
Aguas S.A. E.S.P. – Gestor del PAP-PDA elaboró el Plan Anual Estratégico y de Inversiones – 
PAEI 2014, el cual fue aprobado en el Comité Directivo del PAP-PDA del Valle del Cauca el 30 
de enero de 20143. 
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El PAEI 2014 es el documento de planeación Estratégica que señala para la vigencia 2014 las 
acciones necesarias para la ejecución de los componentes del PAP-PDA de acuerdo con las 
fuentes de financiación disponibles. En este sentido, en el PAEI se incluyen las inversiones a 
realizar en proyectos de infraestructura, aseguramiento de la prestación de los servicios, 
desarrollo institucional, el acompañamiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental 
sectorial, y el mejoramiento de la disposición final y el aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
En este orden de ideas, en el Informe de Gestión se presentan las actividades realizadas para 
el cumplimiento de cada uno de los objetivos y metas establecidas en los componentes del 
PAEI 2014, resaltando que el PAP-PDA del Valle del Cauca se implementa en los 42 municipios 
del Departamento, de los cuales 41 municipios están vinculados al PAP-PDA, quedando 
pendiente por vincularse solo el municipio de Florida. 
 
 

 
 

1. COMPONENTE: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
 

1.1. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Este componente busca mejorar el desarrollo de la capacidad institucional de los Municipios y el 
Departamento para atender sus obligaciones, entre otras, en materia de suministro de 
información relacionada con el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones 
para Agua Potable y Saneamiento Básico, cargue de información al Sistema Único de 
Información – SUI, y en general el cumplimiento de los deberes exigidos por la ley en la materia.  
 
En el marco de la Consultoría contratada para el aseguramiento de la prestación de los 
servicios, se adelantaron las siguientes actividades: 
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 Acompañamiento, Fortalecimiento y asistencia técnica individual, en el cargue de 
información SUI, en todos los formatos de acreditación y certificación de la vigencia 
2013 por parte de la SSPD y MVCT a los 38 municipios objeto del contrato. 

 Capacitación y taller en grupo realizados en el municipio de Buga el día 30 de enero de 
2014, con la participación de 18 funcionarios de 9 alcaldías. 

 Capacitación y taller en grupo realizados en el municipio de Cartago el día 05 de febrero 
de 2014 con la participación de 17 funcionarios de 10 alcaldías. 

 Fortalecimiento institucional en actividades para la definición e implementación de las 
Macro rutas y Micro rutas, en las actividades de barrido, recolección y transporte  en la 
prestación del servicio de aseo en Roldanillo. 

 Definición e implementación de la estructura tarifaria de la prestación del servicio de 
aseo en Roldanillo y puesta al día de los reportes tarifarios ante el SUI. 

 Culminación del catastro y/o censo de usuarios del municipio de Roldanillo. 

 Capacitación y acompañamiento a las 10 empresas prestadores de servicios públicos 
del contrato, en lo que respecta al cargue y reporte de información al SUI. 

 Avance de cargue, reporte y certificación de información al SUI frente empresas y 
prestadores directos de 5833 registros certificados, 1434 solicitudes de retiro aprobados 
por la SSPD para un total de 7956 registros certificados que contaron con el apoyo y 
asistencia técnica. 

 Fortalecimiento Institucional a la Asociación Empresa Comunitaria de Acueducto de 
Borrero Ayerbe –ECASP: Desarrollo y elaboración de  la reforma de estatutos, manual 
de contratación, reglamento interno de trabajo, estructura organizacional, taller de 
capacitación sobre el manejo y cargue de información al Sistema Único de Información 
SUI, taller de capacitación aspectos normativos, costos y tarifas servicio de acueducto.  

 Fortalecimiento Institucional a la Empresa de Servicio de Aseo de El Águila S.A E.S.P: 
Desarrollo y elaboración de reforma de estatutos, manual de contratación, reglamento 
interno de trabajo, estructura Organizacional, costos y tarifas servicio de aseo. 

 Fortalecimiento Institucional a la Unidad de Servicios Públicos del Municipio como 
prestador directo del servicio de aseo: Desarrollo y elaboración de reforma de estatutos, 
estructura Organizacional, manual de funciones, manual de contratación, costos y tarifas 
servicio de aseo.  

 Fortalecimiento Institucional a la Empresa de Servicios Públicos de Caicedonia: 
Desarrollo y elaboración del estudio de Costos y tarifas servicio de aseo. 

 Fortalecimiento Institucional a la Conformación de un prestador para el servicio de 
acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Bendiciones: Proyecto Red de 
Acueducto y Alcantarillado, requeridas para la construcción de La Urbanización Nueva 
Esperanza, sitio seleccionado para la reubicación de las 226 familias damnificadas  de  
la Vereda Bendiciones. Se realizó el desarrollo y elaboración del Planteamiento de 
alternativas, conformación de una Asociación de Usuarios y elaboración de los 
Estatutos, manual de contratación, modelo de acta de constitución, modelo de carta de 
solicitud de registro, estructura organizacional y manual de funciones. 

 Planteamiento y elaboración Plan de Aseguramiento para los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
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En el segundo semestre de 2014, Vallecaucana de Aguas conformó un equipo calificado de 
profesionales para dedicarse exclusivamente a atender el componente de aseguramiento de la 
prestación de los servicios, teniéndose a la fecha los siguientes resultados generales: 
 
Municipios atendidos en el marco del PAP - PDA 
 
Durante el período comprendido entre agosto a noviembre de 2014, se han realizado 58 visitas 
de asesoría técnica a la totalidad de los municipios del Departamento del Valle del Cauca 
vinculados al PAP –PDA, es decir, 40 municipios, excepto Cali y Florida. Durante las visitas de 
asesoría realizadas han participado 104 funcionarios municipales entre ellos Alcaldes, 
Secretarios de Planeación, Funcionarios encargados del manejo del cargue de la información al 
SUI, contadores y asesores externos.  
 
Empresas de carácter oficial y Comunitaria atendidas en el periodo 
 
En el período mencionado se han realizado 22 visitas de asistencia a 15 empresas prestadoras 
de servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo de carácter oficial. También se realizó 
asistencia a cuatro municipios que son prestadores directos del servicio de aseo (Bolívar, 
Calima-Darién, El Cairo y El Dovio).  
 
Se debe anotar que las actividades de asesoría por parte de Vallecaucana de Aguas se han 
realizado directamente en las Alcaldías y Empresas de manera personalizada, lo cual se 
percibe que es la mejor forma para realizar este tipo de acompañamiento y se espera que las 
orientaciones a los funcionarios se reflejen en próximos procesos como es el cargue para la 
vigencia de 2014.   
 
Capacitación 
 
De acuerdo a las visitas iniciales, se identificó aquellos Municipios y empresas que requerían 
capacitación relacionada con la información y cargue al SUI. En las capacitaciones se 
trabajaron los siguientes aspectos: 
 

 Antecedentes y marco normativo 

 Estructura de la página SUI 

 Revisión y actualización del RUPS 

 Tópicos que incluye el reporte de empresas: Administrativo, Comercial y Financiero. 

 Descarga e interpretación del estado de reporte de información 

 Recolección de información para diligenciamiento de formularios y cargue masivo con el 
uso de resoluciones compilatorias 

 Validación y certificación de formularios 

 Construcción de formatos de cargue masivo 

 Configuración de equipo para instalación de validadores 

 Validación y certificación de formatos cargue masivo 

 Elaboración de mesas de ayuda y 

 Verificación y cargue de información al tópico Inspector. 

 Diligenciamiento formato Balance subsidios y contribuciones.  
  
Estratificación  
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Se verificó que la estratificación no ha sido actualizada por ningún municipio y los decretos 
analizados durante las visitas efectuadas datan de más de cinco años. La razón principal para 
no haber adelantado los municipios la actualización de la estratificación, fue la de no contar con 
los recursos financieros, situación que merece especial atención ya que según el Decreto 1484 
de 2014, será requisito de certificación para la próxima vigencia 2015. 
 
 

1.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 Fortalecimiento del Gestor 
 
Para poder cumplir a cabalidad con los compromisos asumidos en los diferentes componentes 
del Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2014, Vallecaucana de Aguas debió 
fortalecer significativamente el equipo técnico y ampliar su capacidad de infraestructura para 
atender los usuarios de la empresa (Alcaldes, funcionarios de las Administraciones Municipales, 
Comunidad, etc.)  
 

 
Instalaciones de Vallecaucana de Aguas – Ala anexa a la sede principal 

 
Frente al cumplimiento de los Sistemas Integrados de Gestión – SIG, Vallecaucana de Aguas 
cuenta con los siguientes elementos y evidencias: 

 

 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 

 Desarrollo del Talento Humano 

 Planes y programas 

 Modelo de Operación Por Procesos 

 Indicadores de Gestión 

 Políticas de operación 

 Política de Administración de riesgos 

 Identificación de riesgos 

 Análisis y valoración de riesgos 

 Autoevaluación del control y gestión 

 Auditoría Interna 

 Plan de mejoramiento 

 Información y comunicación interna y externa 

 Sistemas de información 
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De la gestión adelantada por Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. han surgido una serie de 
experiencias, documentos y redes, que en concreto se traducen en sinergias y acciones, y una 
significativa base de lecciones aprendidas en terreno y con comunidades, que ha llevado a que 
la empresa cree un espacio de divulgación, donde se socializa la producción de diferentes 
autores, que a partir de diversas miradas convergen en la temática de agua, saneamiento y 
ambiente. 
 
En Agua, Saneamiento y Ambiente, revista técnica de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
se publican de manera periódica, las experiencias e investigaciones desarrolladas en ejercicio 
de sus funciones y en el marco de sus competencias. Es un esfuerzo de sistematización y 
reflexión sobre las principales acciones y estrategias implementadas, que permita construir 
conocimiento y al mismo tiempo las bases conceptuales y técnicas para mejorar la gestión, y 
servir de referente a nivel regional y nacional. Al finalizar el 2014, Vallecaucana de Aguas ha 
emitido 7 ediciones de su revista. 
 
 

 Plan de Gestión Social – Programa Cultura del Agua 
 
Se culminaron y liquidaron los dos contratos/convenios relacionados con el Plan de Gestión 
Social - Programa Cultura del Agua: 
 
Convenio interadministrativo No 200-14-015-2013 con ACUAVALLE S.A. E.S.P cuyo 
objeto es “Aunar esfuerzos administrativos técnicos, económicos y logísticos para realizar la 
implementación del Plan Gestión Social del PAP-PDA y el Programa Cultura del Agua a través 
de un proceso de capacitación y sensibilización con los actores sociales e institucionales en 
los municipios vinculados al PAP-PDA” Este convenio se ejecutó en 22 municipios del Valle 
del Cauca. 
 
Resultados obtenidos: 
 

 Diagnóstico de las formas de participación ciudadana existentes en los 22 municipios 
objeto del convenio 

 600 personas beneficiadas entre personeros, veedurías ciudadanas y vocales de 
control de los 22 municipios, capacitados en marco normativo del PAP-PDA y su 
funcionamiento 

 30 representantes de las Juntas Administradoras de Agua de los municipios del norte 
del Valle del Cauca, fortalecidos empresarialmente  

 Fortalecimiento a nivel municipal a las formas de Participación Ciudadanas 
encontradas en el diagnóstico. 

 Alcaldes y Concejales de los 22 municipios, capacitados en los temas de Marco 
Normativo de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de  acueducto, 
alcantarillado y aseo, Planes de Ordenamiento Territorial, Convivencia y Participación 
Ciudadana  en el marco del Sector de Agua y Saneamiento. 

 Administraciones municipales, docentes, estudiantes y líderes comunitarios, 
capacitados en el Programa Cultura del Agua. 

 Foro del Agua en la Asamblea Departamental con presencia de los Honorables 

Diputados y representantes de ACUAVALLE y Vallecaucana de Aguas. 
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Convenio No 200-13-06-01-2013 con El Instituto Popular de Cultura IPC cuyo objeto es 
“Realizar la implementación del Programa Cultura del Agua en el municipio Santiago de Cali” 
 
Resultados obtenidos: 
 

 695.000 habitantes de la zona oriente de Cali Comunas 13, 14, 15, 16 y 21 fueron 
sensibilizados frente al cuidado, ahorro y uso eficiente del agua y su relación con el 
saneamiento básico, a través de espacios de participación comunitaria. 

  3.500 estudiantes de 17 instituciones educativas públicas de la zona oriente, en agosto 
de 2013 recibieron la propuesta de cultura del agua, a través de jornadas festivas.  

 2.500 personas, entre líderes comunitarios y comunidad educativa, además de 
autoridades municipales, departamentales y nacionales asistieron al evento de 
Lanzamiento del Carnaval del Agua de Oriente – Un Río de Gente, en la institución 
educativa Nuevo latir. 

 443 personas entre líderes comunitarios, docentes y estudiantes de instituciones 
educativas públicas e integrantes del sector de agua potable y saneamiento básico, se 
capacitaron y se certificaron en el cuidado, ahorro y uso eficiente del agua. 

 1.500 personas desfilaron a través de 30 comparsas elaboradas por artistas, artesanos y 
participantes del Programa Cultura del Agua, en las que plasmaron de manera lúdica los 
conceptos aprendidos durante el proceso, Así, de forma festiva, concluyó esta fase 
multiplicando el mensaje entre la población. 

 
Al finalizar el último trimestre de 2014 se firmó un nuevo Contrato Interadministrativo con el 
Instituto Popular de Cultura – IPC con el propósito de fortalecer y aumentar la cobertura del 
programa Cultura del Agua en el municipio Santiago de Cali, por valor de $ 300.000.000.  
 
A través de este contrato se busca: 
 

 Sensibilizar a 117.000 habitantes de la comuna 18 frente al cuidado, ahorro y uso 
eficiente del agua y su relación con el saneamiento básico, a través de espacios lúdicos 
en la comuna. 

 Instalar 6 puntos ecológicos en instituciones educativas: 3 en el Distrito de Agua Blanca 
y 3 en la comuna 18 para el aprendizaje en la separación de residuos sólidos en la 
fuente y que permita la trasformación del material reciclado. 

 Sensibilizar y capacitar a 240 estudiantes de seis (6) instituciones educativas en cultura 
del agua y reciclaje. 

 80 líderes de la comuna 18 y de la zona oriente de Cali capacitados en ahorro y uso 
eficiente del agua y formados como multiplicadores del proceso. 

  Sensibilizar sobre el ahorro y uso eficiente del agua, a través de jornadas lúdicas a 50 
técnicos y profesionales de Agua y Saneamiento de EMCALI y Vallecaucana de Aguas  
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 SALIDA ECOLOGICA                                                           JORNADA PEDAGÓGICA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

  
SALIDA PEDAGOGICA CON LIDERES-PTAR                  AFICHE PROMOCIONAL II FASE 

 
      

 Formulación y seguimiento a los Planes de Acción Municipal 
 
En el 2013 se elaboraron 41 Planes de Acción Municipal - PAM, de los cuales 40 fueron 
debidamente firmados por el Gerente General de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P y el 
respectivo Alcalde. En los PAM se inscriben de manera concertada los proyectos, recursos 
disponibles y fuentes de financiación para la vigencia del PAM. 

 
En el primer trimestre de 2014 se inició el proceso de gestión ante los municipios de los aportes 
del SGP que cada ente territorial comprometerá en la presente vigencia como cofinanciación de 
las obras y /o proyectos para el sector de Saneamiento Básico y Agua Potable. Así mismo, se 
ha venido concertando con las administraciones municipales el instrumento de manejo de 
recursos que en virtud del Convenio Tripartito de Vinculación al PAP-PDA deben suscribir los 
municipios vinculados con el Gestor.  
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A diciembre de 2014 se han visitado los 40 municipios con convenio debidamente firmado, en 
aras de socializar el instrumento de manejo de recursos que será implementado para el manejo 
de los recursos del PAP-PDA, a dichos municipios ya se les contextualizo dentro del modelo de 
operación y se encuentran definiendo con su equipo de trabajo el valor del aporte que 
realizaran teniendo en cuenta los proyectos contenidos en el Plan de Acción y sus respectivos 
valores. 

 
 Asistencia técnica para la formulación de proyectos de iniciativa municipal 

 
Ante la solicitud de las administraciones municipales relacionada con la necesidad de asistencia 
técnica y capacitación en la formulación de proyectos de agua y saneamiento se brinda apoyo 
técnico y acompañamiento en la formulación y gestión ante el MVCT de seis (6) proyectos para 
los municipios de Cerrito, Jamundí, Vijes, Versalles, Roldanillo y Tuluá, los cuales se presentan 
en el siguiente cuadro: 

 
 

SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 
CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 
% 

AVANCE 

OBRAS 
EMERGENCIA 

EL CERRITO EL PLACER 

OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION 
DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL CORREGIMIENTO DEL 
PLACER POR AFECTACION DE LA 
EMERGENCIA INVERNAL MUNICIPIO DE 
CERRITO 

30% 

OBRAS 
EMERGENCIA 

JAMUNDÍ 
CASCO 

URBANO 

OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION 
DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO CANAL VIA LA 
MONTANA 

25% 

OBRAS 
EMERGENCIA  

ROLDANILLO  
CASCO 

URBANO  

PROYECTO PREVENCION INUNDACION 
OLA INVERNAL CANALIZACION  RIO 
ROLDANILLO AREA URBANA FASE II 

20% 

OBRAS PDA VIJES SANTA ANA 
CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP VEREDA SANTA 
ANA MUNICIPIO DE VIJES 

80 

OBRAS PDA VERSALLES 
PUERTO 
NUEVO 

CONSTRUCCION SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP CORREGIMIENTO 
DE PUERTO NUEVO MUNICIPIO DE 
VERSALLES 

25 

TRANSFERENCIA TULUÁ 
TRES 

ESQUINAS 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS 
APROPIADAS CON LA CONSTRUCCION 
PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO 
CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS 
MUNICIPIO DE TULUA 

75 

2. COMPONENTE: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
 

2.1. OBRAS PAP-PDA EN EJECUCIÓN  
 
Para mejorar las condiciones de alcantarillado y acueducto se encuentran en ejecución siete (7) 
proyectos en los municipios de Roldanillo, Tuluá, Dagua, El Águila, Yotoco, Andalucía y 
Candelaria por valor total de $25.514.7 millones, ver Tabla 2. Estos proyectos permitirán 
beneficiar a aproximadamente 47.411 habitantes. Las obras en ejecución son: 
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 En el municipio de Yotoco se están construyendo los colectores de alcantarillado Cra. 7 
y calle 6 con estructura de separación. 

 

 En Dagua se construye la planta de tratamiento de agua potable y se está optimizando 
la red de conducción en el centro nucleado del Corregimiento Borrero Ayerbe.  

 

 Se están optimizando y ampliando las redes  de alcantarillado del Corregimiento de 
Aguaclara fase 3, zona rural del municipio de Tuluá. 

 

 En Andalucía se adelanta la construcción del alcantarillado sanitario para el 
Corregimiento de Campo Alegre.  

 
 En El Águila se está optimizando el sistema de alcantarillado del Corregimiento La 

María.  
 

 En Candelaria se construye el Plan maestro de alcantarillado sanitario y pluvial de la 
zona urbana – Fase I 
 

 En Roldanillo el acueducto para los Corregimientos de Morelia e Higueroncito.  
 

  
MUNICIPIO DE YOTOCO – CONSTRUCCIÓN COLERCTORES 

FUNDICIÓN DE PAVIMENTO MR=36 EN LA CRA.7 -  
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EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 

  
MUNICIPIO DE DAGUA – CORREGIMIENTO BORRERO AYERBE - CONSTRUYE DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SE ESTÁ OPTIMIZANDO LA 
RED DE CONDUCCIÓN 

  
  
  
  

  
Instalacion acero Tanque Reservorio 
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TABLA: PROYECTOS PAP-PDA EN EJECUCIÓN  
 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENT
O Y/O VEREDA 

PROYECTO  VALOR TOTAL $ POBLACION  
% 

AVANCE 

ROLDANILLO 
MORELIA E 
HIGUERONCITO 

CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO  

  3,835,184,381  2,679 90% 

CANDELARIA CASCO URBANO  

CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
PLUVIAL ZONA 
URBANA, FASE I 

  4,402,314,161  21,058 92.00% 

TULUÁ AGUA CLARA  

PROYECTO  
OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO  

 6,358,042,483  8,604 96.0% 

DAGUA 
BORRERO 
AYERBE  

CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
OPTIMIZACIÓN DE 
LA RED DE 
CONDUCCIÓN  

 2,608,390,117  4,626 71% 

EL ÁGUILA LA MARIA 

OBRAS DE 
RECONSTRUCCIÓN 
PARA LA 
OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO   

 773,103,745  769 95% 

YOTOCO CASCO URBANO  

CONSTRUCCION 
COLECTORES DE 
ALCANTARILLADO 
CRA 7 Y CALLE 6 
CON ESTRUCTURA 
DE SEPARACION  

  6,758,094,837  8,213 27.20% 

ANDALUCIA CAMPOALEGRE  

FASE ADICIONAL 
PROYECTO 
CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO   

 779,618,284  1,462 20% 

  7 TOTAL  $ 25,514,748,008 47,411.00   
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2.2. PROYECTOS EN VENTANILLA ÚNICA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO 
 

Previamente formulados en cumplimiento de los requisitos exigidos por Ventanilla Única del 
MVCT, se tienen nueve (9) proyectos en cinco (5) municipios por valor de $ 8.442,8 millones, 
que beneficiarán a una población de 9.334 habitantes, ver Tabla 3.  
 
 

2.3. PROYECTOS DE EMERGENCIA EN EJECUCIÓN 

 
Para atender afectaciones a las infraestructuras de agua y saneamiento ocasionadas por la ola 
invernal, se encuentran en ejecución treinta y tres (33) proyectos en veinte (20) municipios, por 
valor de $15.606.4 millones que beneficiarán 36.554 habitantes, Tabla 4 
 

2.4. PROYECTO EN COORDINACIÓN EJECUCIÓN CON CVC 
 
Vallecaucana de Aguas elaboró los estudios y diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales – PTAR – Casco urbano del Municipio de Argelia, y la CVC financiera la 
construcción de la obra, dentro de un proceso de concertación y complementariedad entre las 
dos entidades. 
 

2.5. SÍNTESIS DE LA INVERSIÓN 
 
De acuerdo con la tabla siguiente se tienen 50 proyectos de inversión, de los cuales 40 están en 
ejecución (33 de emergencia y 7 obras para incrementar cobertura de agua y saneamiento), 9 
proyectos en proceso de aprobación por parte del MVCT, y un proyecto para ejecución por 
parte de CVC. La inversión total asciende a $50.156 millones y beneficiará a 114.960 habitantes 
de 24 municipios del Valle del Cauca.  
 

TABLA: SÍNTESIS DE LA INVERSIÓN EN PROYECTOS 
 

PROYECTOS 
No. 

MUNICIPIOS 
No. 

PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
VALOR 

 (Millones $) 

OBRAS PDA EN EJECUCIÓN 7 7 45.949 25.514 

OBRAS DE EMERGENCIA 
EN EJECUCIÓN 

20 33 59.463 15.352 

PROYECTOS EN 
APROBACIÓN POR PARTE 
DEL MVCT 

5 9 9344 8.442 

PROYECTOS EN CVC 1 1 204 848 

TOTAL 33 50 114.960 $50.156 
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TABLA 3: PROYECTOS EN APROBACIÓN MVCT 
 

MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL  POBLACION  

CALIMA -  
DARIÉN 

CONTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION DE LOS  
SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARCELACIONES 
TURISTICAS ENTRADA 4,5 Y 6 

2,362,009,926 3,496 

CALIMA -  
DARIÉN 

CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LAS 
PARCELACIONES TURÍSTICAS  ENTRADAS 4, 5 Y 6  

2,159,645,776 3,496 

EL CAIRO  
CONSTRUCION PARA LA OPTIMIZACION DE LOS 
ISTEMAS DE ACUEDUCTO Y PTAP VEREDA 
MIRANDA LA GUARDIA  

535,067,022 122 

EL CAIRO  
CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION DE LOS  
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y PTAP DE LA VEREDA 
LLANO GRANDE 

656,398,453 348 

OBANDO  
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PTAR DE SAN ISIDRO  

246,916,567 256 

OBANDO  
CONSTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y PTAP  INTERVEREDAL 
SAN ISIDRO EL CHUZO  

322,296,941 516 

OBANDO  
CONSTRUCCION OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP DE LA VEREDA YUCATAN   

616,301,403 111 

ARGELIA  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PTAR CORREGIMIENTO LA AURORA  

848,624,500 204.00 

VIJES  
REDES DE ACUEDCUTO ALCANTARILLADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA URBANIZACION MI 
SUEÑO  

695,563,508 795.00 

  TOTAL  8,442,824,096 9,344 
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TABLA 4: PROYECTOS DE EMERGENCIA EN EJECUCIÓN 
 
 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENTO 

Y/O VEREDA 
PROYECTO  VALOR TOTAL $ POBLACION  % AVANCE 

ROLDANILLO CASCO URBANO  
PROYECTO PREVENCION INUNDACION OLA 
INVERNAL CANALIZACION   

  4,517,593,438  10,000 65.0% 

BUGA GUADUALEJO 
OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL 
ACUEDUCTO RURAL  

  201,676,666  1,200 95% 

YUMBO MULALO 
OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 

 237,100,782  44 100% 

YUMBO CASCO URBANO 
OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO PARA EL 
EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS  

 69,616,876  88 100% 

ALCALÁ INTERVEREDAL 
OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGOS POR 
AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL   PARA EL 
SISTEMA DEL ACUEDUCTO RURAL  

 209,996,400  1,600 100% 

EL DOVIO 
DIAMANTE Y 
TOLDA FRIA  

REHABILITACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS 171,496,518  430 100% 

VERSALLES CASCO URBANO 
OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN 
TEMPORADA INVERNAL PARA EL MURO DE 
PROTECCIÓN EXISTENTE EN LA PTAP  

 66,424,742  3,233 100% 

JAMUNDÍ CASCO URBANO 

OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL 
RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO SECTOR FINAL BARRIO VILLA 
DEL ROSARIO   

 8,553,225  1,480 100% 

JAMUNDÍ CASCO URBANO 

OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL 
RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO  SECTOR LA 
MORADA   

 2,242,557,585  2,000 96% 

JAMUNDÍ CASCO URBANO 

OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR AFECTACIÓN 
DE LA EMERGENCIA  INVERNAL CASCO URBANO 
BARRIO PORTAL DEL JORDAN-VILLA DEL SOL  

 39,999,250  5,940 100% 

ALCALÁ CONGAN ALTO  
OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL CONGAL 
ALTO POR AFECTACIÓN DE LA OLA INVERNAL  

 190,647,888  392 100% 

BUGA JANEIRO 
OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS  PARA EL 
ACUEDUCTO RURAL  

  64,287,390  280 100% 

EL ÁGUILA 
EL ZORRO Y 
VILLANUEVA  

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  ACUEDUCTO 
POR AFECTACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 
INVERNAL, DE LA VEREDA EL ZORRO Y 
VILLANUEVA  

 176,864,304  1,332 100% 

RESTREPO 
CALIMITA, VEREDA 
RIO GRANDE  LA 
PALMA 

REHABILITACIÓN DE LOS   ACUEDUCTOS VEREDA 
CALIMITA, VEREDA RIO GRANDE Y 
CORREGIMIENTO LA PALMA  POR AFECTACIÓN 
DURANTE LA EMERGENCIA INVERNAL,  

 160,303,124  997 100% 

JAMUNDÍ EBALL 

OBRAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL 
RIESGO DE INUNDACIÓN   DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO  EBALL 
URBANIZACIÓN LA MEZQUITA- REMANSOS,    
SECTOR LA MORADA .  

 1,066,886,184  300 52.00% 

BUGA 
PUEBLO NUEVO 
SECTOR NORTE 

OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL 
RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO  
CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO SECTOR NORTE  

 368,087,780  1,780 96.00% 

BUGA 
PUEBLO NUEVO 
SECTOR SUR 

OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL 
RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO  
CORREGIMIENTO PUEBLO NUEVO SECTOR SUR  

 378,801,278  1,780 40% 

CALIMA -  DARIÉN CASCO URBANO  
OBRAS DE RECONSTRUCCION Y PROTECCION 
SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO 
CALIMA - DARIEN  

 232,046,617  9,328 100% 
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DAGUA LOBOGUERRERO 

REHABILITACION Y PREVENCION  DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO AFECTADA POR CRECIENTE DE 
LA QUEBRADA LOBOGUERRERO Y REMOCION  EN 
MASA. 

 151,101,219  2,536 100% 

TRUJILLO  

 VEREDAS LA 
DEVORA - 
MARACAIBO - 
PUENTE BLANCO 

OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO EN EL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA DEVORA - 
MARACAIBO - PUENTE BLANCO  

  98,436,492  330 100% 

TRUJILLO  

VEREDA CRISTALES 
, ALTO CRISTALES, 
MACHETAZO Y 
ARAUCA 

OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO ALTO CRISTALES AFECTADO POR LA 
OLA INVERNAL  

 146,092,111  110 100% 

BUENAVENTURA BENDICIONES 
CONSTRUCCIÓN DE RED  ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y PTAR URBANIZACIÓN   
NUEVA ESPERANZA VEREDA BENDICIONES  

2,812,384,674  868 0.20% 

ANSERMANUEVO  
SAN AGUSTIN , EL 
ROBLE, LA DIVISA, 
LA DIAMANTINA. 

OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE   
ACUEDUCTO VEREDAS SAN AGUSTIN , EL ROBLE, 
LA DIVISA, LA DIAMANTINA  POR AFECTACIÓN  
EMERGENCIA INVERNAL,  

  220,021,302  2,300 100% 

EL CAIRO  
VEREDAS EL 
BRILLANTE Y LA 
LAGUNA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
POR AFECTACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 
INVERNAL, DE LAS VEREDAS EL BRILLANTE Y LA 
LAGUNA  

88,057,344  130 100% 

CAICEDONIA 
VEREDA CAMPO 
AZUL  

RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  ACUEDUCTO 
POR AFECTACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 
INVERNAL, DE LA VEREDA CAMPO AZUL  

 70,999,523  100 100% 

CAICEDONIA 
VEREDAS 
CRUCERO Y 
FRONTINO 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE  ACUEDUCTO 
POR AFECTACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 
INVERNAL, DE LAS VEREDAS CRUCERO Y 
FRONTINO  

 79,180,412  250 100% 

EL ÁGUILA 
VEREDA SANTA 
ISABEL  

REHABILITACION DE DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO VEREDA SANTA ISABEL AFECTADO 
POR OLA INVERNAL  

 93,006,454  120 99% 

EL ÁGUILA VEREDA LA MARIA 
REHABILITACION DE DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO VEREDA LA MARIA AFECTADO POR 
OLA INVERNAL  

 167,377,349  1,000 92% 

FLORIDA 
CORREGIMIENTO 
DE CHOCOSITO 

OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO PARA 
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS  

 243,277,640  2,510 92% 

JAMUNDÍ 
CORREGIMIENTO 
DE PUENTE VELEZ 

REHABILITACION DE LA BOCATOMA  Y LA LINEA 
DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO AFECTADA POR CRECIENTE,  

 25,566,467  4,400 83% 

RIOFRÍO 
CORREGIMIENTO 
LA ZULIA 

RECONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO 
CORREGIMIENTO DE LA ZULIA MUNICIPIO DE RIO 
FRIO  

248,616,725  230 100% 

TORO CASCO URBANO  
OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO DE 
INUNDACION EN LA CALLE 17 ENTRE CARERA 1 A 
2 CASCO URBANO MUNICIPIO DE TORO 

 96,413,255  265 0% 

ZARZAL 
CORREGIMIENTO 
DE VALLEJUELO 

OBRAS DE MITIGACION DE RIESGO PARA 
EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS 
CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO MUNICIPIO DE 
ZARZAL 

 232,995,789  2,110 30% 

  33 TOTAL   $ 15,606,466,803.85  59,463   
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OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO RURAL   

VEREDA GUADUALEJO - MUNICIPIO DE BUGA 

 
REHABILITACIÓN DE LA BOCATOMA Y LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

AFECTADA POR CRECIENTE, CORREGIMIENTO DE PUENTE VÉLEZ - MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

  
Reconstrucción desarenador Rehabilitación canal de aducción 

  
Rehabilitación Tanque de Almacenamiento Rehabilitación bocatoma 
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OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA 

CRISTALES AFECTADO POR LA OLA INVERNAL MUNICIPIO DE TRUJILLO 
 

TRAZADO LINEAMIENTO PARA ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN  

  

FONDO DE BOCATOMA COLMATADO POR MATERIAL DE 
DERRUMBRE 

RECONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA 

  
TUBERÍA DE ALTA PRESIÓN DE 3” DESARENADOR RECONSTRUIDO 
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2.6. PREINVERSIÓN EN PROCESO 

 
En la actualidad se tienen 84 proyectos de pre inversión en proceso, ver Tabla. La pre inversión 
asciende a $15.653 millones y con la realización de las obras, estimadas en aproximadamente 
$140.774 millones, se beneficiarán cerca de 451.715 habitantes. 
 

 
TABLA: SÍNTESIS DE LA PREINVERSIÓN EN PROCESO 

 
ESTADO DE LA 
PREINVERSIÓN 

No. DE 
PROYECTOS 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

VALOR 
MILLONES $ 

EN FORMULACIÓN 84 451.715 $15.653 

TOTAL 84 451.715 $15.653 

 
 

TABLA: ESTUDIOS Y DISEÑOS EN FORMULACIÓN 
 

MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL  POBLACION  
VALOR 

APROXIMADO OBRA  

JAMUNDÍ 
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD DEL CASCO 
URBANO, ÁREA SUB URBANA Y DE EXPANSIÓN 
MUNICIPIO DE JAMUNDI  

741,233,040 86,229 6,585,400,000 

CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP 

112,026,624 10,472.00 1,008,239,613 

CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS   DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y PTAR 

178,052,165 10,472.00 1,602,469,487 

EL CAIRO  
 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP 

104,496,738 372.00 940,470,643 

EL CAIRO  
 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP 

89,862,400 151.00 808,761,600 

OBANDO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

85,690,917 236.00 771,218,255 

OBANDO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN ACUEDUCTO INTERVEREDAL Y PTAP  

205,505,484 176.00 1,849,549,356 

ANSERMANUEVO  
 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

85,690,917 906.00 771,218,255 

ANSERMANUEVO  
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

88,051,549 595.00 792,463,937 

ANSERMANUEVO  
 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

83,330,286 365.00 749,972,573 
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ARGELIA  
ESTUDIOS Y DISEÑOS COLECTORES Y 
EMISARIOS FINALES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y PTAR 

195,596,557 3,114.00 1,760,369,010 

ARGELIA  
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

107,174,460 204.00 964,570,136 

ALCALÁ 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE  SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO LA BALSA III  

131,905,257 664 1,187,147,313 

BUGALAGRANDE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP 

107,097,256 934 963,875,303 

GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR y 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO GUABAS 

215,671,847 1,907 1,941,046,623 

GUACARÍ 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP 

98,224,627 897 884,021,644 

GUACARÍ 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP 

88,759,499 481 798,835,487 

RIOFRÍO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR y 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SALONICA 

221,304,813 3,026 1,991,743,313 

ULLOA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS  PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 

124,474,342 157 1,120,269,074 

ULLOA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS  PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

85,066,367 358 765,597,301 

CALI 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LA VEREDA CAMPOALEGRE, 
CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, INCLUIDA 
LA CONDUCCIÓN DESDE LA CÁMARA DE 
DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES CADICA  

106,433,405 2,927 957,900,643 

DAGUA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE AGUA ALTO DE LAS 
TORTOLAS CORREGIMIENTO DEL CARMEN 

128,019,013 995 1,152,171,115 

EL ÁGUILA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE AGUA VEREDA 
CAÑAVERAL  

78,801,629 530 709,214,662 

JAMUNDÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS INDIVIDUALES 
DE TRATAMIETNO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS SECTOR RURAL AMPUDIA 
SANANTONIO Y PUENTE VELEZ 

84,952,865 1,300 764,575,781 

ZARZAL 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE AGUA VEREDA 
QUEBRADA NUEVA 

137,446,032 2,000 1,237,014,287 

BUGALAGRANDE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO 
PAILA ARRIBA MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE  

93,405,499 934 840,649,491 

BUGALAGRANDE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO 
DE LA URIBE MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE  

107,855,464 1,095 970,699,176 



                                                                                                                                         
Nit.  900.333.452-1 

                                             

22 
 

CAICEDONIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA 
SAN GERARDO BAJO - MUNICIPIO DE 
CAICEDONIA 

106,206,035 270 955,854,315 

CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PARA LA VEREDA ALTA FLORIDA - MUNICIPIO 
DE DARIEN. 

127,794,486 290 1,150,150,374 

CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS  Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO 
JIGUALES Y VEREDAS EL REMOLINO, LA 
PRIMAVERA Y LA CECILIA, MUNICIPIO DE 
CALIMA EL DARIEN  

180,407,040 661 1,623,663,360 

DAGUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA LA VEREDA LA GARZA 
CORREGIMIENTO LOS ALPES - MUNICIPIO DE 
DAGUA. 

73,265,553 270 659,389,977 

EL CAIRO  
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA 
GUADUALITO EN EL MUNICIPIO DE EL CAIRO 

82,546,673 80 742,920,057 

EL CAIRO  
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VEREDA 
MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE EL CAIRO 

114,777,955 270 1,033,001,595 

EL DOVIO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  EN LA 
VEREDA AGUADITA EN EL MUNICIPIO DE EL 
DOVIO INCLUYE PSMV 

83,719,470 270 753,475,230 

EL DOVIO 
ESTUDIOS  Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO 
LA DORADA  MUNICIPIO DEL DOVIO 

82,256,053 220 740,304,477 

EL DOVIO 
ESTUDIOS  Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO 
GUATEMALA   MUNICIPIO DEL DOVIO 

75,046,777 406 675,420,993 

GINEBRA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA,  CORREGIMIENTO 
LA SELVA MUNICIPIO DE GINEBRA 

190,049,253 1,024 1,710,443,277 

GINEBRA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA,  CORREGIMIENTO 
COSTA RICA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA. 

351,373,903 5,440 3,162,365,127 

LA UNIÓN 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA VEREDA LA ISLA  

67,837,501 147 610,537,509 

LA UNIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA BARRIO SAN 
PEDRO  MUNICIPIO LA UNION, INCLUYE 
VEREDA SAN LUIS  

284,414,827 3,250 2,559,733,443 

LA UNIÓN 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO 
PARAJO DE ORO MUNICIPIO LA UNION  

158,404,377 780 1,425,639,393 

LA UNIÓN 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO 
QUEBRADA GRANDE  MUNICIPIO LA UNION  

304,267,052 1,265 2,738,403,468 
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PALMIRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE ROZO Y LA TORRE EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA 

623,482,036 17,850 5,611,338,324 

SAN PEDRO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÒN 
Y AMPLIACIÒN DEL ALCANTARILLADO DE LA 
VEREDA BELÈN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

149,165,040 512 1,342,485,360 

SEVILLA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y COMPLEMENTARIOS PARA EL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA ALTO DEL 
RECREO 

96,381,170 180 867,430,530 

SEVILLA 

ESTUDIOS Y DISENOS DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y COMPLEMENTARIOS PARA EL 
ACUEDUCTO VEREDA ESTACION CAICEDONIA 
DEL MUNICIPIO DE SEVILLA 

112,421,456 474 1,011,793,104 

TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS 
VEREDAS LOS ALPES Y CHAMUSCADO DEL 
CORREGIMIENTO VENUS, MUNICIPIO DE 
TULUA 

163,799,040   1,474,191,360 

TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LAS 
VEREDAS EL BRILLANTE, EL CHUZO Y EL BRASIL 
DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA, 
INCLUIDA LA VEREDA EL VERGEL (SAN 
LORENZO), MUNICIPIO DE TULUA 

193,167,040 2,900 1,738,503,360 

VIJES 

ESTUDIOS Y DISENOS OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PTAR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LAS VEREDAS SAN 
ANTONIO, LOS HISPANOS Y CENTRO POBLADO 
CACHIMBAL.  

126,193,259 175 1,135,739,331 

YUMBO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y COMPLEMENTARIOS VEREDA 
PEDREGAL MUNICIPIO DE YUMBO 

109,557,551 609 986,017,959 

YUMBO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO 
MULALÓ EN EL MUNICIPIO DE YUMBO 

177,458,801 647 1,597,129,209 

CANDELARIA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y PTAR BRISAS DEL FRAYLE 

86,195,112 595 775,756,010 

GUACARÍ 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE AGUA CORREGIMIENTO  
LA MAGDALENA 

75,051,447 358 675,463,027 

LA VICTORIA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  CORRIMIENTO MIRAVALLE 

126,143,922 720 1,135,295,298 

LA VICTORIA 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  CORRIMIENTO TAGUALES 

84,952,865 100 764,575,781 

ROLDANILLO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR  

123,616,300 2,703 1,112,546,696 

TORO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE AGUA CORREGIMIENTO  
SAN FRANCISCO 

75,051,447 453 675,463,027 
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VIJES 
ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA CORREGIMIENTO 
EL VIDAL  

67,841,723 242 610,575,509 

BOLÍVAR 
ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA 
TULIA 

74,618,389 2,000 671,565,502 

BOLÍVAR 
ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA 
PRIMAVERA 

85,773,320 1,600 771,959,883 

BUGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE 
ZANJON HONDO - MUNICIPIO DE BUGA. 

93,748,737 2,000 843,738,632 

CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA 
DE POTABILIZACION DEL CORREGIMIENTO 
PIEDRAS DE MOLER, EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGO. 

90,885,997 1,030 817,973,974 

CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA 
DE POTABILIZACION DEL CORREGIMIENTO 
CAUCA, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO. 

89,122,499 913 802,102,487 

CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA 
DE POTABILIZACION DEL CORREGIMIENTO DE 
MODIN, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO. 

93,674,730 1,138 843,072,569 

CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y SISTEMA 
DE POTABILIZACION DEL CORREGIMIENTO 
COLORADAS, EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO. 

86,238,109 621 776,142,982 

EL CERRITO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO IN SITU Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS CORREGIMIENTO DE 
TENERIFE MUNICIPIO DE EL CERRITO (INCLUYE 
PSMV)  

188,644,494 888 1,697,800,448 

EL CERRITO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
CORREGIMIENTO DE TENERIFE MUNICIPIO DE 
EL CERRITO  

145,084,281 888 1,305,758,527 

EL CERRITO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
OBRASCOMPLEMENTARIAS CORREGIMIENTO 
DE AUJI  MUNICIPIO DE EL CERRITO  

132,766,389 510 1,194,897,504 

LA CUMBRE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS CORREGIMIENTO DE 
PAVAS MUNICIPIO DE LA CUMBRE (INCLUYE 
PSMV)  

294,208,999 5,200 2,647,880,993 

OBANDO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA 
URBANIZACIÓN VILLAMARÍA, MUNICIPIO DE 
OBANDO, VALLE DEL CAUCA 

114,632,790 1,050 1,031,695,110 
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PALMIRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL CORREGIMIENTO 
TIENDA NUEVA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, 
MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA 
(INCLUYE PSMV)  

99,910,406 1,200 899,193,650 

PALMIRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA, MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL 
CAUCA (INCLUYE PSMV)  

99,910,406 2,600 899,193,650 

RIOFRÍO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
VEREDA EL JAGUAL, MUNICIPIO DE RIOFRIO, 
VALLE DEL CAUCA (INCLUYE PSMV)  

87,029,116 220 783,262,043 

SAN PEDRO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y 
OBRAS COMPLENTARIAS  PARA EL 
CORREGIMIENTO LOS CHANCOS MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO (INCLUYE PSMV)  

117,147,494 1,800 1,054,327,445 

SAN PEDRO 

ESTUDIOS Y DISEÑO SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y PLANTA DE 
POTABILIZACION CORREGIMIENTO LOS 
CHANCOS VEREDA GUADUALEJO MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO 

104,598,196 140 941,383,767 

TRUJILLO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION 
DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 
SISTEMA DE POTABILIZACION Y SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CORREGIMIENTO DE HUASANO - MUNICIPIO 
DE TRUJILLO (INCLUYE PSMV)  

152,240,310 1,155 1,370,162,790 

TRUJILLO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION 
DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, 
SISTEMA DE POTABILIZACION Y SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
CORREGIMIENTO DE ROBLEDO - MUNICIPIO DE 
TRUJILLO (INCLUYE PSMV)  

157,140,918 1,305 1,414,268,262 

VERSALLES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES EXTERNAS 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y PLUVIAL   PARA LA URBANIZACION DE 
VIVIENDA LA NIEBLA EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE VERSALLES.  

101,660,400 1,430 914,943,600 

VERSALLES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  Y PLUVIAL  ETAPA II (PARTE ALTA 
60% CU )  CASCO URBANO MUNICIPIO DE 
VERSALLES 

145,178,052 3,600 1,306,602,467 

VIJES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA URBANIZACION 
MI SUEÑO -  MUNICIPIO DE VIJES 

72,152,160 795 649,369,440 
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YOTOCO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL CORREGIMIENTO 
DE PUENTE TIERRA Y LA VIRGINIA -  MUNICIPIO 
DE YOTOCO (INCLUYE PSMV)  

184,312,562 1,580 1,658,813,062 

YOTOCO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION 
REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL 
CORREGIMIENTO DE MEDIACANOA -  
MUNICIPIO DE YOTOCO (INCLUYE PSMV)  

165,477,362 700 1,489,296,262 

ZARZAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
CORREGIMIENTO VALLEJUELO, MUNICIPIO DE 
ZARZAL, VALLE DEL CAUCA 

117,594,690 2,100 1,058,352,208 

BUENAVENTURA 

FORMULACION DEL PLAN MAESTRO PARA EL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA Y 
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS 
OBRAS PRIORITARIAS 

3,998,404,046 240,595 35,985,636,414 

  TOTAL  15,651,129,065 451,716 140,774,464,228 

 
 

2.7. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA EL SECTOR 
RURAL 

 
A través de contrato interadministrativo No. 200-13-06-003-2013, suscrito entre la Universidad 
del Valle - Cinara y Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., se están elaborando dos proyectos de 
transferencia de tecnologías apropiadas que se describen a continuación. 
 
Transferencia de metodologías y tecnologías apropiadas en tratamiento de agua para 
consumo humano en el Corregimiento de Nariño -Municipio de Tuluá. (PTAP). Población  
beneficiada: 4.100 personas 
 
En el año 2014 se realizaron las siguientes actividades: 
 
Fase I: Diagnóstico 
 
Se realizaron los estudios especiales de Topografía, suelos, aforos, análisis fisicoquímicos y 
bacteriológicos del agua del pozo subterráneo y el estudio de tratabilidad del agua. 
 
Fase II: Alternativas tecnológicas apropiadas 
 
Se formularon las alternativas tecnológicas, con evaluación y costos de inversión, de operación 
y mantenimiento., que fueron presentadas ante la comunidad para seleccionar la más adecuada 
a las condiciones socio-económicas, culturales y nivel educativo de la comunidad. 
 
Conjuntamente con las comunidades de Nariño y de Tres Esquinas, del Municipio de Tuluá y 
entidades involucradas en el proceso, se visitaron 3 plantas de potabilización de agua 
subterránea (El Hormiguero, Cascajal y Parque industrial y Comercial del Cauca- Acuapaez 



                                                                                                                                         
Nit.  900.333.452-1 

                                             

27 
 

S.A. E.S.P.), como experiencias visibles que sirvieron para la decisión de selección de la 
tecnología. 
 
Fase III: Diseño final 
 
Cinara presentó las memorias técnicas, planos, especificaciones técnicas, manual de operación 
y de mantenimiento, y el estimativo de presupuesto del proyecto de potabilización de agua 
seleccionado. Actualmente está en proceso de elaboración: el plan de manejo ambiental de la 
obra, estructuración de la ficha MGA, cronograma de obra, plan financiero y flujo de fondos de 
inversión. Igualmente los productos están en fase de revisión por parte de la supervisión técnica 
de Vallecaucana de Aguas S.A.  E.S.P.  
 
Fase IV: Presentación del proyecto a ventanilla única del MVCT 
 
Se está en proceso de la gestión documental y elaboración de documentos para la presentación 
del proyecto a ventanilla única a mediados de Diciembre de 2014. 
 

 
Transferencia de metodologías y tecnologías apropiadas en tratamiento de aguas 
residuales en saneamiento básico para el Corregimiento El Overo - Municipio de 
Bugalagrande. (PTAR). Población beneficiada: 2.200 personas. 
 
En el año 2014 se realizaron las siguientes actividades: 
 
Fase I: Diagnóstico 
 

 Ejecución del proceso de diagnóstico, talleres comunitarios, entrevistas domiciliarias, 
recorridos e identificación de la infraestructura existente del sistema de alcantarillado, 
visita al posible sitio de la planta de tratamiento de aguas residuales. Validación de la 
información recopilada en el diagnóstico.  

 Se realizaron los estudios especiales de Topografía, suelos, aforos y caracterización de 
las aguas residuales domesticas del corregimiento de El Overo. 

 Visita al posible sito de la PTAR, conjuntamente con el Alcalde y funcionarios de 
Bugalagrande, Cinara, representantes de la comunidad, funcionarios de la Empresa Rio 
Paila Agrícola y funcionarios de Vallecaucana de aguas S.A. E.S.P. 

 
Fase II: Alternativas tecnológicas apropiadas 
 

 La Universidad del Valle presentó el informe de la formulación de alternativas 
tecnológicas, con evaluación y costos de inversión, de operación y mantenimiento para 
la PTAR del Corregimiento de El Overo, que se sometió a consideración de las 
comunidades 

 Conjuntamente con la comunidad de El overo, del Municipio de Bugalagrande y 
entidades involucradas en el proceso, se visitaron 2 plantas de tratamiento de aguas 
residuales (Restrepo y Ginebra), como experiencias visibles que sirvieron para la 
decisión de selección de la tecnología. 

 
Fase III: Diseño final 
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 La Universidad del Valle elaboro los diseños hidráulicos, estructurales, electromecánicos 
y arquitectónicos de la opción tecnológica seleccionada conjuntamente con la 
comunidad de El Overo, que fue presentada a la comunidad 

 Se elaboraron las memorias técnicas, planos, especificaciones técnicas y el estimativo 
de presupuesto del proyecto de la PTAR seleccionada. 

 Actualmente se está en el proceso de elaboración del manual de operación y 
mantenimiento, el plan de manejo ambiental de la obra, estructuración de la ficha MGA, 
cronograma de obra, plan financiero y flujo de fondos de inversión. Igualmente los 
productos están en fase de revisión por parte de la supervisión técnica de Vallecaucana 
de Aguas S.A.  E.S.P.  

 
Fase IV: Presentación del proyecto a ventanilla única del MVCT 
 

 Actualmente se está en proceso de la gestión documental y elaboración de documentos 
para la presentación del proyecto a ventanilla única a mediados de Diciembre de 2014. 

 Igualmente el Municipio, la comunidad y Vallecaucana de aguas se encuentran en el 
proceso de gestión de consecución del lote para la construcción de la PTAR. 

 

3. COMPONENTE AMBIENTAL 

 
En este componente se incluyen las acciones e inversiones requeridas para que, en desarrollo 
del PDA o PAPP, se atiendan las obligaciones ambientales sectoriales y, de ser posible, se 
propenda por el ordenamiento y manejo de las cuencas abastecedoras. En este sentido, como 
parte de este componente se apoyará a los municipios y prestadores de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo para que estos cumplan las disposiciones legales relacionadas 
con el sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
 

3.1. FORMULACIÓN DE PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS V 
 
Se recibieron e hizo entrega a los municipios respectivos de 17 PSMV de Corregimientos que 
habían sido concertados previamente con las administraciones municipales, y que se 
formularon entre el 2013 y el 2014, ver Tabla. 
 
Previa concertación con el Municipio de Palmira y en cumplimiento de lo establecido en el Plan 
Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI del PAP-PDA y de manera especial en el 
Componente Ambiental, Agua y Saneamiento, se priorizó la formulación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del corregimiento de la Acequia. Así mismo, de 
acuerdo con la concertación adelantada con el municipio de Yumbo y la Empresa Oficial de 
Servicios Públicos de Yumbo - ESPY S.A E.S.P, se actualizará el PSMV de la cabecera 
municipal del Municipio de Yumbo. Igualmente, por solicitud del municipio de Restrepo, se 
brindará apoyo en la actualización del PSMV de la cabecera municipal del Municipio de 
Restrepo.  
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De otro lado, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P previa concertación con ACUAVALLE 
S.A E.S.P apoyará a este prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado, en el proceso 
de gestión para la aprobación de los Programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua PAUEA  
ante la autoridad ambiental CVC.  
 
Estos nuevos PSMV y el seguimiento a los mismos se encuentran en proceso precontractual. 
 
 
TABLA: PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV FORMULADOS 
 

No MUNICIPIO  CORREGIMIENTO  

1 CANDELARIA  BRISAS DEL FRAYLE 

2 ROLDANILLO SANTA RITA 

3 YUMBO  MULALO 

4 YUMBO  PEDREGAL  

5 BUGALAGRANDE PAILA ARRIBA 

6 BUGALAGRANDE LA URIBE 

7 DARIEN DIAMANTE 

8 CANDELARIA  EL TIPLE 

9 ANSERMANUEVO CORREGIMIENTO EL VERGEL  

10 GUACARI CORREGIMIENTO GUABAS 

11 ULLOA CHAPINERO 

12 RIO FRIO  SALÓNICA 

13 TORO  BOHIO 

14 TORO  SAN FRANCISCO 

15 PALMIRA ROZO - LA TORRE  

16* LA VICTORIA HOLGUIN 

17* LA VICTORIA SAN JOSE 

*Separados según concepto CVC 
 
 
 

3.2. FORMULACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL 
 
En cumplimiento del decreto 2246 de 2012 fue elaborado el “PLAN AMBIENTAL SECTORIAL”; 
documento que fue socializado y concertado con la autoridad ambiental - CVC, el cual 
contempla: Una caracterización ambiental asociada al saneamiento, los criterios para la 
priorización de proyectos de conservación, de la gestión del riesgo asociados a la prestación de 
los servicios de acueducto, alcantarillado; plan de acción y fuentes de financiación, así como   
los lineamientos de coordinación institucional 
 
El Plan cuenta con el aval del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y la CVC y 
Vallecaucana de Aguas firmaron un Acta de Concertación del mismo.  
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3.3. INVENTARIO Y VALORACIÓN DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN CUENCAS 

ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS 
 
A través de Convenio suscrito con INCIVA se logró el inventario y valoración de 133 predios en 
20 municipios. Para cada predio se dispone de: Historia del municipio, descripción geográfica, 
caracterización socioeconómica de los municipios, descripción bio-física, plano cartográfico de 
ubicación en el municipios, uso del suelo. Se realizó igualmente la caracterización jurídica de 
los predios. En conclusión, a la fecha se dispone del inventario y valoración de los predios 
adquiridos por los entes territoriales en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 11 de la 
Ley 99 de 1993 y Resoluciones Reglamentarias. 

 
 

3.4. PROPUESTA PARA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  2014-2018 –  
PROGRAMA PARA EL SANEAMIENTO, MANEJO Y  RECUPERACIÓN  
AMBIENTAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAUCA 

 
Los departamentos del Cauca y Valle del Cauca elaboraron dentro de un proceso permanente 
de concertación y coordinación, a través de 17 talleres regionales, la propuesta para el 
Saneamiento, Manejo y  Recuperación  Ambiental de la cuenca alta del río Cauca,  que se 
presentará al gobierno nacional para ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
La propuesta que contempla inversiones alrededor de 1.5 Billones de pesos, contempla siete 
estrategias:  Gestión de los Ecosistemas Estratégicos, la Biodiversidad y los Servicios Eco 
sistémicos, Gestión Integral del Recurso Hídrico, Control de la contaminación difusa, Gestión 
Ambiental con comunidades organizadas incluyendo las especificidades de los Territorios de 
Comunidades Indígenas y Negras, Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales, Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático y estrategia de Protección y vigilancia de los recursos naturales 
renovables y del ambiente. 
 
En el proceso de construcción participaron entidades de los Departamentos de Cauca y Valle 
del Cauca como la CRC, Emcaservicios – Gestor del PAP-PDA del Cauca, el Acueducto de 
Popayán, las Empresas Públicas de Piendamó, CVC, Emcali, Dagma, CINARA de la 
Universidad del Valle, las Gobernaciones de los dos departamentos y Vallecaucana de Aguas, 
esta última entidad responsable de la secretaría técnica de la Mesa Interinstitucional. 
 

4. COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

4.1. SUBCOMPONENTE: DISPOSICIÓN FINAL 
 

 SUBCOMPONENTE: DISPOSICIÓN FINAL 
 
Continuando con el proceso de elaboración de los estudios y/o actualización de documentos de 
planificación municipal directamente relacionados con la disposición final de residuos sólidos, y 
previos a la construcción del relleno sanitario regional – RSR del norte del departamento, se 
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concluyó la realización de los ajustes para la modificación excepcional del EOT del municipio de 
Obando el cual fue presentado por la Alcaldía a la autoridad ambiental para su aval.  
 
Los documentos elaborados para la modificación excepcional fueron:  
 

1. La Memoria justificativa que indica con precisión la necesidad, la conveniencia y el 
propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar.  

2. El Proyecto de Acuerdo con sus correspondientes anexos.  
3. Documento Técnico de Soporte de la revisión que explica las decisiones adoptadas en 

el proyecto de acuerdo.  
4. Documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto de los 

objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.  
5. Cartografía Básica y Temática. 

 
Los documentos fueron presentados a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – 
CVC, quienes realizaron sus observaciones por temática, Vallecaucana de Aguas S. A. E.S.P  
atendió cada una de las recomendaciones y radico la solicitud de la modificación excepcional 
cumpliendo con cada uno de los ítems solicitados por CVC.  
 

 

 SUBCOMPONENTE DE APROVECHAMIENTO 
 

 Educación ambiental para mejorar el aprovechamiento 
 

En el marco del Contrato suscrito con la Corporación SUNA-HISCA, para diseñar e implementar 
acciones prácticas de educación ambiental para fomentar la separación de residuos sólidos en 
la fuente, en municipios del norte del Valle del Cauca”, se tienen los siguientes avances: 

  

 Realización de talleres de capacitación en 12 Instituciones educativas de los seis 
municipios de Alcalá, Bolívar, Dovio, Roldanillo, Versalles y La Victoria, para sensibilizar 
sobre el buen manejo de los residuos sólidos y crear la cultura de separación en la 
fuente.  

 Elaboración e impresión del material didáctico (cartillas y afiches). 

 Diseño y fabricación de puntos ecológicos que se instalaron en las 12 Instituciones 
Educativas y en el parque principal de cada uno de los municipios beneficiados. 

 Realización de jornadas de reciclaje en las instituciones educativas. 

 Se sensibilizó y capacitó a comunidades del Barrio Las Delicias en Alcalá, la comunidad 
del Corregimiento el Balsal y la comunidad del Barrio Llanitos de Roldanillo. 

 
El proyecto concluyó con éxito y será replicado en otros municipios del Departamento 
 

 Apoyo a la implementación de los PGIRS 
 
En cumplimiento del objeto del contrato de Consultoría suscrito con GAIA Ingeniería ambiental 
S.A.S., para apoyar la implementación de los PGIRS, se tienen los siguientes avances: 
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 Realización de talleres de sensibilización en 12 municipios del Norte del Valle sobre la 
separación y manejo de los residuos sólidos, soportada con la entrega de cartillas 
didácticas a los actores involucrados. 
 

 Caracterización físico química de los residuos sólidos a 14 municipios del Norte del 
Valle. Los municipios caracterizados fueron: Alcalá, Águila, Ansermanuevo, Bolívar, 
Cairo, Cartago, El Dovio La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Versalles y 
Zarzal. 
 
La caracterización se realizó con los parámetros del título F del RAS. Según el RAS hay 
dos tipos de caracterizaciones físicas y químicas una para sistemas de aseo con 
aprovechamiento y el otro para sistemas de aseo sin aprovechamiento. 
 
Los resultados de la caracterización se entregaron a las administraciones municipales y 
empresas de aseo, como insumo fundamental para la actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos requeridos por la autoridad ambiental. 
 

 
 Optimización PMIRS 

 
Con el propósito de mejorar el proceso de aprovechamiento en las Plantas de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos – PMIRS del Norte del Valle del Cauca, se culminó la fabricación, entrega 
y puesta en marcha de equipos, y las adecuaciones a las infraestructuras en las PMIRS de los 
Municipios de Alcalá, Bolívar, Versalles y El Dovio en el Departamento del Valle del Cauca. 
 
Los equipos entregados con manuales operativos y certificados de garantía por un año, fueron 
los siguientes: 
 

TABLA: EQUIPOS ENTREGADOS A LAS PLANTAS DE MANEJO INTEGRAL  
DE RESIDUOS SÓLIDOS - PMIRS 

 
MUNICIPIO EQUIPO 

ALCALA COMPACTADORA HIDRAULICA ESTACIONARIA 

TRITURADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS 

PICADOR DE PLASTICOS 

BANDA TRANSPORTADORA DE RESIDUOS SOLIDOS 
ORDINARIOS HUMEDOS 

VERSALLES COMPACTADORA HIDRAULICA ESTACIONARIA 

TRITURADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS 

PICADOR DE PLASTICOS 

LAVADORA DE PLASTICOS 

EL DOVIO COMPACTADORA HIDRAULICA ESTACIONARIA 
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ENTREGA DE EQUIPOS Y CAPACITACIÓN A OPERARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De otra parte se entregaron a los municipios de Alcalá y Versalles dos volquetas con partición 
de orgánicos para realizar la ruta selectiva de recolección de residuos 
 

 
Volqueta con partición para la ruta selectiva 

Capacidad 12 m3  
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Estos mismos municipios fueron beneficiados con básculas camioneras, para poder llevar 
estadísticas sobre cantidades de materiales aprovechables obtenidos. 
 
 

  
Instalación de la báscula  

 
 

 Proyectos en Formulación 
 
Con el propósito de dar continuidad al proceso de fortalecimiento de la PMIRS se elaboró el 
proyecto para adquisición de otros equipos necesarios para el aprovechamiento de residuos 
sólidos. El proyecto se encuentra en revisión por parte de Ventanilla Única del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, y tiene un costo aproximado a los $454 millones. 
 

 Fortalecimiento empresarial 
 
Se contrató una Consultoría para el acompañamiento y puesta en marcha de la Unidad de 
Servicios Públicos del Municipio de El Cairo, incluida la implementación del sistema tarifario de 
aseo del municipio y la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. 
 

 
5. OTRAS ACTIVIDADES 
 

 Propuesta Documento País sobre cambios normativos y líneas de acción para 
impulsar el sector de agua y saneamiento 

 
Con el propósito de incorporar cambios en la política pública de agua y saneamiento en el País, 
que permitan agilizar y hacer eficiente la implementación del Programa Agua para la 
Prosperidad – Planes Departamentales de Agua - PAP-PDA, y de identificar y priorizar 
proyectos que sean susceptibles de incorporarse en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2019, 
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT – 
Viceministerio de Agua y Saneamiento – VASB y la Federación Nacional de Departamentos – 
FND, desarrollaron mesas de trabajo en todo el País, con los Gestores de los PAP-PDA, a fin 
de conocer las propuestas que desde las regiones permitan alcanzar estos objetivos.  
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Este importante ejercicio de consulta regional se realizó entre los meses de julio y agosto de 
2014, a través de cinco (5) talleres regionales: Costa Caribe, Eje cafetero-Antioquia, Centro-
Cundinamarca-Santanderes, Orinoquia-Amazonía, y Suroccidente.  En cada taller fue elegido 
un vocero regional, y se consensuaron las conclusiones de los debates a través de un 
documento o Acta., donde se presentaban las propuestas de cambios normativos en la política 
Pública Nacional del sector de agua y saneamiento, que se requiere incorporar en el inmediato 
plazo si se desea que los PAP-PDA cumplan la función para los cuales fueron creados.  
 
Los voceros de los Gestores de cada región, por convocatoria del MVCT, con el 
acompañamiento de la FND, y con base en las propuestas presentadas en cada taller, se 
reunieron en Bogotá el 13 de agosto de 2014, “para construir la propuesta y líneas de acción 
identificadas, con el fin de impulsar el sector de agua y saneamiento básico”. En esta reunión se 
eligieron dos voceros nacionales representantes de todos los gestores, en cabeza de Aguas de 
Magdalena S.A. ESP y Vallecaucana de Aguas S.A ESP, y se definió una ruta para la 
elaboración del documento de propuesta final a nivel de País.  
 
En cumplimiento de este propósito se elaboró la propuesta consolidada a partir de los aportes 
regionales, que se complementó con los aportes que se hicieron el 18 de septiembre, en el 
marco del Congreso internacional de ACODAL realizado en Santa Marta, y se retroalimentó con 
el acompañamiento del MVCT-VAS y la FND.  
 
La propuesta se presentó oficialmente al Viceministerio de Agua y saneamiento. 

 

 Propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo: Programa para el saneamiento, 
manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del río Cauca 

 
A raíz de las reuniones de la Mesa Interinstitucional convocadas por el MVCT y el DNP, y de la 
Mesa Técnica de Saneamiento realizadas en el 2013, para hacer seguimiento a la ejecución del 
Plan de Acción del CONPES, teniendo como insumo las actividades adelantadas por 
instituciones como la CVC, CRC, y los Gestores del PAP-PDA del Cauca y Valle del Cauca, se 
elaboró la propuesta de ajuste y actualización del CONPES, basados en la existencia de una 
nueva realidad normativa, institucional, y en la necesidad de contar con una sólida  
instrumentación en los diferentes niveles de decisión, que no estaba estipulada en el CONPES 
3624. 
 
Considerando la importancia y la urgencia de abordar el saneamiento y manejo de la cuenca 
alta del Río Cauca y teniendo en cuenta la respuesta a la solicitud de modificación del CONPES  
3624 dada por el Departamento Nacional de Planeación, en carta dirigida al Gerente de 
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, oficio no 20145740682651 del 30 de julio de 2014, donde 
manifiesta que se espera la propuesta de acciones para el saneamiento de la Cuenca Alta 
del Río Cauca que se pueda incorporar al nuevo Plan Nacional de Desarrollo – PND y al 
Programa de saneamiento de Vertimientos –SABER, se elaboró la propuesta que fue 
construida con el concurso de todas las entidades involucradas de los Departamentos del Valle 
del Cauca y Cauca. 
 
El programa tiene como objetivo general: Sanear, manejar y recuperar ambientalmente la 
cuenca alta del río Cauca, garantizando la oferta de bienes y  servicios ecosistémicos, con una 
visión de  gestión integral del recurso hídrico, y como objetivos específicos los siguientes: 
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1. Armonizar e implementar las estrategias para el adecuado uso y manejo de los recursos 

naturales de la cuenca alta del Río Cauca dentro de un contexto de desarrollo sostenible, 
con la participación de actores públicos y privados  involucrados (sociedad civil, 
productores, industriales e instituciones) 

2. Implementar estrategias para la mitigación de impactos ambientales y la disminución o 
adecuado control de vertimientos y de Residuos Sólidos que afectan la calidad del agua en 
la cuenca alta del Río Cauca  

3. Reducir los vertimientos  difusos en la cuenca alta del Río Cauca. 
4. Apoyar procesos institucionales, organizativos y culturales que tengan articulado como 

objetivo en su quehacer el desarrollo de acciones de protección ambiental de la cuenca alta 
del Río Cauca. 

5. Recuperación, conservar, usar y manejar adecuadamente los recursos naturales y el 
ambiente de la cuenca, con visión integral, en territorios de grupos étnicos, mediante el 
apoyo al componente ambiental de los planes de vida o ambientales. 

6. Fortalecer la capacidad de coordinación y de gestión en las instituciones que realizan 
intervenciones en la cuenca alta del Río Cauca. 

7. Diseñar e implementar estrategias para la adaptación al cambio climático y para la 
prevención y mitigación del riesgo en la cuenca alta del Rio Cauca. 

8. Fortalecer los mecanismos de protección, control y vigilancia de los recursos naturales y del 
ambiente. 

 
El costo estimado preliminar del programa es de aproximadamente $ 1.6 Billones. La propuesta 
será puesta a consideración del Gobierno nacional en el mes de enero de 2015 
 

 Apoyo a proyectos regionales y de alto impacto para el Departamento 

 
Acueducto Regional Florida – Pradera - Candelaria 
 
Con el apoyo decidido de Vallecaucana de Aguas y su interlocución con las administraciones 
municipales de Candelaria, Florida y Pradera, y las comunidades organizadas de estas 
municipalidades, se logró avanzar en el proyecto de acueducto regional y es así como 
ACUAVALLE S.A E.S.P. pudo realizar las actividades necesarias para poner el agua en la 
entrada del Corregimiento de Villagorgona.  
 
 
Formulación del Plan Maestro para el Sistema de Acueducto de Buenaventura y 
Elaboración de Estudios y Diseños de las Obras Prioritarias 
 
El 15 de enero de 2014 en una jornada de diálogo social establecida con líderes comunitarios 
de Buenaventura, con una comisión gubernamental encabezada por el Ministro Consejero para 
el Diálogo Social Luis Eduardo Garzón, el Viceministro de agua y saneamiento básico Iván 
Mustafá, el Gerente de Vallecaucana de Aguas SA ESP Carlos Eduardo Calderón Llantén y los 
Secretarios de Planeación y Vivienda de Buenaventura, se establecieron una serie de 
compromisos tendientes a mejorar la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el 
Distrito de Buenaventura, identificándose una serie de proyectos estratégicos entre ellos la 
formulación de un plan maestro de acueducto y alcantarillado, un diagnóstico institucional del 
sector de acueducto y alcantarillado y algunas obras prioritarias. 
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El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Viceministerio de agua y saneamiento básico y el 
Gobierno Departamental - Vallecaucana de Aguas SA ESP, con base en los recursos 
disponibles, asumieron el compromiso de apoyar la formulación de un plan maestro de 
acueducto para el distrito de Buenaventura, toda vez que no existe un estudio detallado que 
permita identificar y priorizar de manera ordenada los proyectos requeridos para el 
mejoramiento de la continuidad, calidad y cobertura en la prestación del servicio de acueducto 
de Buenaventura. 

En consecuencia, teniendo en consideración que el Distrito de Buenaventura se encuentra 
vinculado al PAP-PDA del Valle del Cauca, en sesión del Comité Directivo del PAP-PDA del 30 
de enero de 2014 (Acta No14) se aprobaron $4.000millones para preinversión en 
Buenaventura, los cuales según el Plan Anual Estratégico y de Inversiones – PAEI 2014 
aprobado en esa misma sesión, se incluyen en el Componente 2 – Inversiones en 
infraestructura, específicamente en el subcomponente de Estudios y Diseños. 

Posteriormente, con base en lo discutido en la mesa interinstitucional conformada para la 
definición de los proyectos prioritarios para el mejoramiento del acueducto de Buenaventura, en 
sesión del Comité Directivo del PAP-PDA (Acta No15) del 15 de marzo de 2014, se decidió 
priorizar los $ 4.000 millones de preinversión en Buenaventura para la contratación por parte de 
Vallecaucana de Aguas de los ajustes o complementos de los proyectos identificados por 
FINDETER en su análisis de prefactibilidad y para los estudios y diseños de las obras 
priorizadas del Plan maestro de acueducto del distrito de Buenaventura.  

El objetivo de la elaboración del Plan Maestro del acueducto del Distrito de Buenaventura es 
identificar y priorizar los proyectos requeridos para el mejoramiento de la continuidad, calidad y 
cobertura en la prestación del servicio de la zona urbana de Buenaventura y los centros 
poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria; así como la elaboración de los 
estudios y diseños detallados de los proyectos que sean priorizados  los cuales deberán cumplir 
con los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua 
potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, establecidos en la 
Resolución 379 de 2012 y sus modificaciones.  

El Plan Maestro de Acueducto fue contratado con una firma Consultora a partir de un proceso 
Licitación Pública, y tiene un plazo de 12 meses. 

 

 

6. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
6.1. PRESUPUESTO PARA GASTOS DEL GESTOR   
 
El presupuesto asignado para gastos de funcionamiento de Vallecaucana de Aguas ascendió a 
$2.958.01 millones, de los cuales a la fecha de corte (31 de diciembre de 2014) se han 
ejecutado $2.809.74 millones, es decir el 94.98%  
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TABLA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PROGRAMACION Y 
EJECUCION DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO - VIGENCIA 2014  

CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - EXPRESADO EN MILLONES 

   
TIPO DE GASTO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

EJECUCION 

GASTOS DE PERSONAL 1,807.06                           1,780.77  

GASTOS GENERALES 1,145.95                           1,028.97  

TRANSFERENCIAS 5                                 -    

TOTAL  2,958.01 2,809.74 

EXPRESADO EN PESOS 

TIPO DE GASTO 
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

EJECUCION 

GASTOS DE PERSONAL 1,807,064,727.00 1,780,768,415.00 

GASTOS GENERALES 1,145,949,853.00 1,028,974,542.84 

TRANSFERENCIAS 5,000,000.00                                 -    

TOTAL  2,958,014,580.00 2,809,742,957.84 

 

 
6.2. EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PAP-PDA POR COMPONENTE  
 
El Comité Directivo del PAP-PDA del Valle del Cauca aprobó para el 2014 recursos por valor de 

$84.334.1 millones para los diferentes componentes del PAP-PDA. A la fecha de corte de este 

informe el FIA ha expedido CDRs por valor de $ 32,854,164,855 millones de los cuales se han 

ejecutado $ 24,940,941,189 millones que representan una ejecución del 75.91% del total de 

CDRs expedidos. 
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6.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL FIA 
 
De acuerdo con el reporte del FIA al 31 de diciembre de 2014 se han recaudado recursos por 
valor de $105.965.3 millones, que sumados a los rendimientos equivalentes a $7.500 millones y 
descontados los CRD expedidos por valor de $92.470.3 millones, dan una disponibilidad de 
recursos de $20.995.0 millones, Ver Tabla.  
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FUENTE: CONSORCIO FIDUCIARIO FIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 
Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 
PDA-PAPP Valle del Cauca 
 

FUENTE RECAUDADO AL 31/12/2014 RENDIMIENTOS AL 31/12/2014 CDR EXPEDIDOS AL 31/12/2014 DISPONIBILIDAD AL 31/12/2014

SGP 69,331,353,969.00$                   5,149,025,241.47$                      57,785,223,866.00$                   16,695,155,344.47$                   

Recursos Nación 18,633,995,734.00$                   1,698,091,868.77$                      18,753,263,278.00$                   1,578,824,324.77$                      

Regalías -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

Otros Recursos 18,000,000,000.00$                   652,934,422.55$                         15,931,843,956.00$                   2,721,090,466.55$                      

Recursos CAR -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

Banco Mundial -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

SGP Contrato Plan -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

Rec. Nación. Contrato Plan -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

Crédito BID -$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

Regalías- SGP Fondo Desarrollo  

Regional
-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

Regalías- SGP Fondo Compensación  

Regional
-$                                                 -$                                                 -$                                                 -$                                                 

TOTAL 105,965,349,703.00$         7,500,051,532.79$             92,470,331,100.00$           20,995,070,135.79$           

DISPONIBILIDAD 31/12/2014


