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INFORME 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS NO. 102  

    INCLUYE INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y 
DE INVERSIONES ï PAEI 2017 
CORTE A 30 DE ABRIL 2017 

 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
 
 

Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., como Gestor del PAP-PDA del Valle del Cauca, 
presenta el Informe del Convenio de Uso de Recursos No. 102 suscrito entre el 
Departamento del Valle del Cauca y el MVCT, y en cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 1077 de 2015 presenta el Informe de Gestión del PAEI con corte al 30 de abril de 
2017. 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. ï Gestor 
del PAP-PDA elaboró el Plan Anual Estratégico y de Inversiones ï PAEI 2017, el cual fue 
aprobado en el Comité Directivo del PAP-PDA del 15 de marzo de 2017, con el fin de 
garantizar la implementación, el seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos 
relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Valle del 
Cauca.  
 
El PAEI 2017 aprobado por el Comité Directivo permite determinar el avance de 
cumplimiento en cada uno de sus componentes acorde con las respectivas fuentes de 
financiación. 
 
De manera coherente con los objetivos y metas estipuladas en el PAEI, los informes 
presentan los logros alcanzados en cada uno de los componentes del PAP-PDA: i) 
Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional, ii) 
Infraestructura, iii) Mínimos Ambientales  iv) Gestión del riesgo sectorial y v) Residuos 
sólidos en los subcomponentes de aprovechamiento y disposición final. 
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1. PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES ï 2016-2019 Y PLAN 

ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES  ï 2017 
 
El Comité Directivo del PAP-PDA del Valle del Cauca en sesión del 15 de marzo de 2017, 
presidido por la señora  Gobernadora, aprobó el Plan Anual Estratégico y de Inversiones 
2017 por valor de $55.186.4 millones, de los cuales $38.254.9 provienen del SGP del 
Departamento, $6.370.2 de recursos propios del Departamento, $9.415.4 del SGP de los 
municipios vinculados y $1.145.9 de Audiencias Públicas de la Nación.  
Es decir, más del 83.26% de los recursos del PAP-PDA para la ejecución de obras de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y los demás componentes del PAP-PDA, son del orden 
departamental. 
 
El componente 2 (Infraestructura), presenta la siguiente distribución programada y 

aprobada Proyectos Priorizados en Comités Directivos año 2016    presenta un valor de $ 

23.644,8 millones de pesos. Disponible para nuevas priorizaciones, Construcción de 

sistemas y obras de acueducto, alcantarillado, de tratamiento de agua potable y residual, 

y obras complementarias  por valor de $ 13.741,6 Millones de Pesos.  Pequeños 

Acueductos y saneamiento básico rural por valor de $ 1.500,0 Millones de pesos,  en lo 

concerniente al Subcomponente que especifica los recursos para los estudios y diseños 

se han programado  un total de $3.000,0 millones de pesos y presentan la siguiente sud 

distribución  Elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto, alcantarillado, 

tratamiento de agua potable y residual, y obras complementarias. Ya en el 

Subcomponente de Gestión Predial se han programado recursos para el  Levantamientos 

topográficos, avalúos, gestión predial y compra de predios por valor de $ 500.0 de la 

fuente de recursos propios de la gobernación. 

Todo el componente de Infraestructura para la vigencia 2017 presenta un gran valor total 

de  $ 42.386,4 millones representa el 76,8%. 

El componente 4 (Gestión del Riesgo Sectorial), por valor de $3.050,0 millones representa 

el 5,5%. Con la siguiente distribución, Seguimiento y ajuste al Plan de Gestión del Riesgo 

Sectorial con un valor de $ 50.000.000 provenientes de la fuente de financiación  del 

sistema general de participaciones, Reducción del riesgo, y Manejo de desastres en lo 

relacionado con el sud componente de implementación del Plan de Gestión del Riesgo 

Sectorial, se desarrollará las acciones de manejo del riesgo con una asignación de $ 

3.000.000.000  

El componente Aseguramiento de la prestación de los servicios y desarrollo institucional, 

está distribuido e integrado en la programación del gasto de la siguiente forma, con la 

innovación que se introduce el capítulo especial del cumplimiento al decreto  1898 del 

mes de Noviembre del 2016, para lo cual el PDA del Valle del Cauca direccionado por la 

señora Gobernadora Doctora Dilian Francisca Toro Torres, que se programaron recursos 
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financieros para la  Promoción, estructuración, fortalecimiento, modernización y gestión 

empresarial para el  aseguramiento de la prestación de los servicios para un valor de $ 

900.000.000 Millones de pesos, para la elaboración de diagnóstico de infraestructura. 

Rural de agua y saneamiento, Apoyo a Planes de Gestión de pequeños operadores y a 

municipios en la formulación e implementación de Programa de Fortalecimiento de 

pequeños prestadores en zonas rurales - Decreto 1898 de 2016 se asignaron una partida 

por $ 1.500.000.000 de pesos y lo relacionado con la   Asistencia y acompañamiento a 

municipios para Certificación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 se programaron $ 400.000.000. y 

el cumplimiento de los gastos del sector por valor de $ 3.200.000.000, que  totalizan  

$7.450,0 millones y representa el 13,5%;  

El componente Residuos Sólidos, por valor de $2.000,0 millones representa el 3,6%; 

distribuido de la siguiente manera. 

Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos) y apoyo a otras infraestructuras 

de aprovechamiento con una asignación de $ 1.000.000.000. Para el desarrollo de las 

actividades programadas con el ministerio,  Adquisición de vehículos compactadores y/o 

de recolección selectiva vehículo de ruta selectiva que se entregara al municipio de 

Bolívar, por valor de $500.000.000 con los recursos propios del Departamento, 

Formulación, y/o Revisión y/o Ajustes PGIRS Municipios del Valle del Cauca con una 

partida programad de $ 250.000.000 para el año 2017.  

 El componente Ambiental, presenta la siguiente distribución: Subcomponente Mínimos 

Ambientales, para el desarrollo de las actividades de Apoyo al cumplimiento y 

seguimiento de mínimos ambientales - Permisos ambientales, PSMV, PAUEA, 

Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, por valor de $ 250.000.000, el 

Subcomponente Plan Ambiental Sectorial  presenta un distribución de $ 50.000.000 para 

las acciones de Seguimiento y ajuste Plan Ambiental Sectorial - Programas, Comités, 

Mesas Ambientales, Codeparh. Todo este último componente tendrá un valor total de $ 

300.000.000 que representa el 0,5 % del valor total del Plan Anual Estratégico de 

Inversiones.  

Las inversiones proyectadas en el Plan Anual Estratégico de Inversiones  de 2017 
ascienden en total a $55.186.4 millones,  
 
Los costos del Gestor, por valor de $3.200 millones, representan el 5,8% y se cubren 
exclusivamente con recursos propios del Departamento.   
  
Con la superación de los obstáculos que representaron atribuirles a los tres factores 
absolutamente relevantes que ocurrieron en el 2016. De una parte, el proceso de 
formulación del nuevo Plan Departamental de Desarrollo - 2016-2019 ñEl Valle est§ en 
Vosò que limitó e impidió avanzar de manera eficiente en la implementación del PAP-PDA, 
hasta tanto se consolidara el Plan de Desarrollo y se tuviera claridad sobre la inserción y 
armonización del PAP-PDA con el Plan de Desarrollo y fundamentalmente con las metas 
a alcanzar en el sector de agua y saneamiento. El Plan de Desarrollo fue aprobado solo 
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hasta el 8 de junio de 2016, De otra parte, la creación y puesta en marcha del mecanismo 
departamental de evaluación y viabilización de proyectos del sector de agua y 
saneamiento, que ha atravesado numerosos inconvenientes impidiendo su normal 
funcionamiento, retardando el proceso de evaluación y viabilización de proyectos, y en 
consecuencia dilatando la ejecución de los proyectos del sector. Igualmente el proceso de 
viabilización en el mecanismo de ventanilla nacional también ha sido muy lento ya 
superado este impase de orden jurídico y normativo, se proyecta para la vigencia del año 
2017 un mayor avance en el cumplimiento de las metas y los logros de las metas del plan 
desarrollo.  
 
El inicio de las labores de presentación de los proyectos ante el mecanismo 
departamental de viabilización de los mismos se realizan con significativo avance porque 
ya todos los proyectos  fueron estructurados y aprobados por el Comité directivo del PDA, 
están en proceso de contratación y en proceso de legalización para dar inicio a las obras, 
puestos ya están viabilizados  técnica y financiera, todos sus diseños y cuentan con la 
totalidad de los recursos financieros para llevarlos a cabo. Esto corresponde 
fundamentalmente a proyectos del componente de  infraestructura 
 
El  ejercicio de presupuesto participativo en conjunto con las alcaldías y la comunidad de 
cada municipio fue otro obstáculo que retardo la gestión del año 2016, la administración 
departamental realizó conversatorios comunitarios en todos los municipios del 
departamento, en los cuales se priorizaron los proyectos del sector de agua y 
saneamiento a ejecutar en el periodo de gobierno. Este ejercicio de priorización, 
dispendioso, pero muy importante de democracia participativa, permitió ratificar los 
compromisos frente a la comunidad y los gobiernos locales, durante el 2016.  
 
Es pertinente anotar que el 8 de junio de 2016 mediante Ordenanza 415, la Asamblea 
Departamental aprobó el Plan Departamental de Desarrollo ï 2016-2019 ñEl Valle est§ en 
Vozò, en el cual se incluye el Programa Agua para la Prosperidad ï Plan Departamental 
de Agua y Saneamiento, en los Pilares, Programas y Subprogramas que se presentan en 
el siguiente cuadro.  
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VALLECAUCANA  DE  AGUAS  S.A.  E.S.P. GESTOR PAP-PDA DEL VALLE DEL CAUCA

REUNION COMITÉ DIRECTIVO,  02 de marzo 2016

PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES (PAEI) 2016.

$ = Millones. $=Millones

  RECURSOS  PROYECTADOS AÑO 2016, POR FUENTES Notas %

C  O  M  P  O  N  E  N  T  E NACION DPTO DPTO MCIPIOS TOTAL

SGP R.P.

COMPONENTE 1.  ASEGURAMIENTO DE LA PRESTAC. DE LOS SERVICIOS 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Gestor -        -             3.870,0     -         3.870,0      1 6,8%

Aseguramiento Prestación de los Servicios -        1.300,0     -             -         1.300,0      2

Desarrollo Institucional -        1.350,0     600,0        -         1.950,0      

     Plan de Gestión Social - Programa Cultura del Agua -        500,0        -             -         500,0         3

     Formulación y Seguimiento Planes de Acción Municipal -        100,0        -             -         100,0         4

     Supervisión a Proyectos y Obras -        150,0        -             -         150,0         5

      Costos Funcionamiento Mecanismo Dptal de Viabilizac. de Proyectos -        500,0        200,0        -         700,0         6

      Asistencia y acompañamiento a Mcipios Certif icación Art. 4o. Ley 1176 de 2007 -        -             400,0        -         400,0         7

      Asistencia técnica a proyectos de iniciativa municipal -        100,0        -             -         100,0         8

SUBTOTAL COMPONENTE  1: -     2.650,0   4.470,0   -      7.120,0    12,5%

COMPONENTE 2. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
A. OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO 994,6   17.000,3   8.484,1     5.393,4 31.872,4    9

C. ESTUDIOS Y DISEÑOS -        -             1.500,0     -         1.500,0      10

D. COMPRA DE PREDIOS, AVALUOS Y GESTION PREDIAL -        -             800,0        -         800,0         11

SUBTOTAL COMPONENTE 2: 994,6   17.000,3   10.784,1   5.393,4 34.172,4    59,9%

COMPONENTE 3. AMBIENTAL
Apoyo al cumplimiento y seguimiento de minimos ambientales - Permisos ambientales, 

PSMV, PAUEA, Concesiones, Vertimientos, Mapas de riesgo, etc.
-        700,0        -             -         700,0         12

     Seguimiento Plan Ambiental -        100,0        -             -         100,0         13

SUBTOTAL COMPONENTE 3: -        800,0        -             -         800,0         1,4%

COMPONENTE 4. GESTION DEL RIESGO SECTORIAL

Conocimiento del riesgo, Reducción del riesgo, y Manejo de desastres           -      10.650,0                -               -       10.650,0 14

SUBTOTAL COMPONENTE 4:           -      10.650,0                -               -       10.650,0 18,7%

COMPONENTE 5. RESIDUOS SOLIDOS

5.1 Subcomponente Disposición Final -        500,0        2.300,0     -         2.800,0      

Estudios y Diseños Relleno Sanitario Regional del Norte del Valle del Cauca.           -           500,0                -               -            500,0 15

Compra del Predio para la disposición final de residuos en el Relleno 

sanitario regional del Norte del Valle del Cauca (incluye avalúo y gastos de 

legalización del mismo)

          -                  -        1.300,0             -         1.300,0 16

Recursos para la implementación del esquema del Relleno sanitario 

regional del Norte del Valle.
          -                  -        1.000,0             -         1.000,0 17

5.2 Subcomponente Aprovechamiento -        1.100,0     400,0        -         1.500,0      

     Optimización PMIRS (Infraestructura, Equipos Técnicos y Medios de Transporte) -        400,0        400,0        -         800,0         18

     Educación ambiental para fomentar el aprovechamiento y el manejo 

integral de los residuos sólidos.
          -           350,0                -               -            350,0 19

     Formulacion, y/o Revisión y Ajustes PGIRS Mcipios del Valle -        350,0        -             -         350,0         20

SUBTOTAL COMPONENTE 5: -        1.600,0     2.700,0     -         4.300,0      7,5%

     TOTAL GENERAL 994,6   32.700,3   17.954,1   5.393,4 57.042,4    100,0%
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P R OGR A M A SUB P R OGR A M A M ET A S D E P R OD UC T O

10302: PLAN DE AGUA Y 

SANEAM IENTO BÁSICO

1030201: INFRAESTRUCTURA DE 

AGUA Y SANEAM IENTO PARA 

ZONAS RURALES Y URBANAS

M P 103020105 -  Ejecutar el 100% de los proyectos de infraestructura de agua y 

saneamiento básico que cumplan con los requisitos de priorización, aprobación y 

viabilización en el marco del PDA, anualmente

M P 103020101G - Gestionar la implementación de 4 PTARen el Valle del cauca, 

durante el periodo de gobierno

M P 103020102 F - Formular un Plan M aestro de Alcantarillado PM AL de 

Buenaventura y elaborar los estudios y diseños de obras prioritarias derivadas del 

PM AL, de acuerdo con los recursos disponibles, durante los dos primeros años de 

gobierno.

M P 103020104 -  Gestionar 7 viabilidades técnicas y financieras de proyectos 

prioritarios derivados del PM A de Buenaventura, durante el periodo de gobierno.

Gestionar un cupo de crédito  con la banca nacional para la ejecución de proyectos de 

agua y saneamiento, previamente viabilizados por el mecanismo de evaluación y 

viabilización competente, durante el periodo de gobierno

1030202: ASEGURAM IENTO DE LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

M P 103020202 -  Asesorar al 100% de los municipios vinculados al PDA en el 

aseguramiento de la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico, y cargue 

al SUI, con énfasis en el sector rural del Valle del Cauca

M P 103020203  - Implementar un programa de desarro llo  institucional para realizar 

asistencia técnica a municipios, spervisión a proyectos, formulación y seguimiento de 

Planes de Acción M unicipal, e implementación del P lan de Gestión Social - programa 

Cultura del Agua.

M P 103020201 - Fortalecer técnica, operativa y económicamente a la entidad Gestora 

del PAP-PDA, anualmente

M P  103020204 Implementación de un mecanismo departamental para la evaluación y 

viabilización de los proyectos del sector de agua y saneamiento básico durante el 

periodo de gobierno.

1030203: M ÍNIM OS AM BIENTALES

M P 103020301 -  Apoyar al 100% de los municipios vinculados al PDA en el 

cumplimiento de los mínimos ambientales del sector de agua y saneamiento básico, 

anualmente

1030204: RESIDUOS SÓLIDOS

M P 103020403 -  Gestionar el 100% de los permisos, licencias y estudios y diseños 

requeridos por las autoridades competentes para la implementación del relleno sanitario  

del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno

M P 103020402 -  Optimizar 4 PM IRS durante el periodo de gobierno

M P 103020401 -  Construir un relleno sanitario  en el Valle del Cauca

P R OGR A M A SUB P R OGR A M A M ET A S D E P R OD UC T O

20502: GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RECURSO HÍDRICO

2050301: PLAN DEPARTAM ENTAL 

DE EDUCACIÓN AM BIENTAL

M P 205030105 -  Implementar un programa de educación ambiental para fomentar el 

aprovechamiento de residuos só lidos, y apoyo a los PGIRS

P R OGR A M A SUB P R OGR A M A M ET A S D E P R OD UC T O

30301: GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES EN EL 

VALLE DEL CAUCA Y 

ADAPTACIÓN A LA 

VARIABILIDAD Y EL CAM BIO 

CLIM ÁTICO

3030101: GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS EN EM ERGENCIAS Y 

DESASTRES

M P 303010102 -  Gestionar la ejecución del 100% de los proyectos viabilizados técnica 

y financieramente para atender las emergenciqas en el sector de agua y saneamiento, 

ocasionadas por fenómenos naturales y con asignación de recursos por parte del 

Comité Directivo del PDA, anualmente

META DE RESULTADO: 1030201 INCREMENTAR EN I% LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO  BÁSICO EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL 

DEPARTAMENTO, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

VALLECAUCANA DE AGUAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 - EL VALLE ESTA EN VOS

PILAR: EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

LINEA DE ACCIÓN: VALLE NUESTRA CASA

P ILA R : VA LLE P R OD UC T IVO Y C OM P ET IT IVO

P ILA R : P A Z  T ER R IT OR IA L

LÍ N EA  D E A C C IÓN : A T EN C IÓN  H UM A N IT A R IA , R IESGOS Y D ESA ST R ES

LÍ N EA  D E A C C IÓN : T ER R IT OR IO SOST EN IB LE P A R A  LA  C OM P ET IT IVID A D
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3.0. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
3.1. PRESUPUESTO PARA GASTOS DEL GESTOR 
El presupuesto definitivo asignado para gastos del Gestor - Vigencia 2017 es de $3.200 
millones, de los cuales al 30 de abril se tiene una ejecución equivalente al 79% ($3.593 
millones), sin incluir cuentas por pagar y disponibilidad final. 
  

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEFINITIVA DEL GASTO  DE 
FUNCIONAMIENTO  

CORTE AL: 30/04/2017 

(NO INCLUYE CXP NI DISP FINAL) 

    

    
TIPO DE GASTO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

EJECUCION % 

GASTOS DE PERSONAL 2.583,88 1.673,98 65% 

GASTOS GENERALES 1.489,06 910,07 61% 

TRANSFERENCIAS 24 2,85 12% 

TOTAL  4.096,94 2.586,90 63% 

   
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 EXPRESADO EN PESOS 
 

 
TIPO DE GASTO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

EJECUCION % 

GASTOS DE PERSONAL 2.583.875.595,0 1.673.984.497,0 65% 

GASTOS GENERALES 1.489.063.801,0 910.068.717,6 61% 

TRANSFERENCIAS 24.000.000,0 2.849.262,0 12% 

TOTAL  4.096.939.396,0 2.586.902.476,6 63% 

 
 
 
3.2. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ï CDR 
 
 
Acorde con la información suministrada por el Consorcio Fiduciario FIA, desde octubre de 
2010 hasta el 28 de marzo de 2017 se han recaudado recursos de SGP del Departamento 
(Sector Agua y Saneamiento), Nación (Audiencias Públicas) y Recursos Propios del 
Departamento, por un valor total de $ 157.084.894.240.39 millones, tal como se aprecia 
en el siguiente cuadro. 
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Los rendimientos financieros generados durante el periodo ascienden a 
$13.241.085.102,49 millones y los CDR expedidos totalizan $138.413.894.516.000 
millones, con lo cual a la fecha de corte de este informe se dispone de 
$31.912.084.826,88 millones.  
 
 
 

DISPONIBILIDAD AL 31/12/2016 

FUENTE RECAUDO AL 
31/03/2017 

RENDIMIENTOS 
AL 31/03/2017 

CRD EXPEDIDOS 
AL 31/03/2017 

DISPONIBILIDAD 
AL 31/03/2017 

SGP 111.850.898.506,39 10.178.400.025,95 94.672.411.302,00 27.356.887.230,34 

RECURSOS 
NACIÓN 

18.633.995.734.00 1.956.267.899,00 
 

19.434.138.258.00 1.156.125.375,00 

OTROS 
RECURSOS 
(ICLD DEPTO)  

26.600.000.000.00 1.106.417.177,54 24.307.344.956.00 3.399.072.221,54 

TOTAL 157.084.894.240,39 13.241.085.102,49 138.413.894.516.000 31.912.084.826,88 

FUENTE: CONSORCIO FIDUCIARIO FIA 
 
 

3.3. EJECUCIÓN DE CDR EN EL 2017 
 
Teniendo en cuenta los Certificados de Disponibilidad de Recursos ï CDR expedidos por 
el FIA versus los CDR contratados y comprometidos, al 31 de marzo de 2017, se tiene 
una ejecución de 56% ver cuadro siguiente. Es decir, que para la ejecución de las 
actividades mencionadas en cada uno de los componentes del PAP-PDA, se utilizó el 
56% de los Certificados de Disponibilidad de Recursos CRD expedidos por el Fondo 
Fiduciario FIA durante el 2017. 
 

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ï CDR 
EXPEDIDOS VS. CDR CONTRATADOS Y COMPROMETIDOS 

 

COMPONENTE CDR EXPEDIDOS 
TOTAL CDR 

CONTRATADOS Y 
COMPROMETIDOS 

% 
EJECUCIÓN 

ASEGURAMIENTO 1750000000 238528760 14 

INFRAESTRUCTURA 3807768026 3731960308 98 

AMBIENTAL 300000000 - 0 

RIESGO SECTORIAL 500000000 43775000 88 

RESIDUOS SÓLIDOS 500000000 - 0 

GESTOR 3200000000 1322934641 41 

TOTAL 2017 9.607.768.026 5.337.198.709 56 

      Fuente: Dirección Administrativa y Financiera ï Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. 

 
El cuadro anterior evidencia que de los recursos efectivamente solicitados al FIA (CDRs), 
ya que los proyectos cumplían con todos los requisitos legales y técnicos para su 
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ejecución, el 56% en promedio de los diferentes componentes del PAP-PDA, fueron 
finalmente comprometidos y ejecutados.  
 
Destacamos la no aplicación o la no contratación del sector Sub componente Ambiental y 
el sector del sub componente Residuos Sólidos por que vienen en ejecución los contratos 
del año anterior, los cuales a un están en vigencia razón por la cual no conocemos el 
estado en el que terminan estas acciones contractuales y el estado de los municipios para 
efectos de observar el diagnostico en el quedan y para efectos de tomar esta información 
como punto de partida  
  
En documento digital anexo se presenta en detalle el uso de los recursos de cada uno de 
los CDR expedidos por el FIA durante el 2017. 
 

LOGROS ALCANZADOS EN CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PAP-PDA. 
 

 

4. COMPONENTE: ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
4.1. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
En desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el marco de este 

componente, durante el periodo de tiempo transcurrido desde el inicio hasta el 30 de abril 

del año 2017 se obtuvieron los siguientes logros: 
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Item MUNICIPIO Certificacion 

Vigencia 2015                       

No. Resolucion

CERTIFIC

ADO

DECERTI

FICADO

RECERTIFICADORECURSOS CAUSAL

1 ALCALA 20164010025805 SI

2 ARGELIA 20164010020945 SI

3 GINEBRA 20164010053035 SI

4 ROLDANILLO 20164010064345 SI

5 VERSALLES 20164010020375 SI

6 LA CUMBRE 20164010721791 SI

7 ULLOA 20164010053965 SI

8 ZARZAL 20164010707771 SI

9 EL DOVIO SI

10 OBANDO SI

11 RIOFRIO 20164010048565 SI

12 BUGALAGRANDE 20164010048555 SI

13 BOLIVAR 20164010055115 SI

14 BUGA SI

15 VIJES SI

16 TULUA SI

17 LA VICTORIA SI

18 SEVILLA 20164010057365 SI

19 ANDALUCIA SI

20 CANDELARIA SI

21 EL CERRITO SI

22 FLORIDA 20164010052325 SI

23 JA,MUNDI 20164010030055 SI

24 RESTREPO 20164010719271 SI PROSPERO RECURSO CERTIFICACION DE ESTRATIFICACION COMITÉ 

TECNICO

25 CARTAGO SI

26 TRUJILLO SI

27 YUMBO SI

28 TORO si PROSPERO RECURSOCERTIFICACION  DEL COMITÉ PERMANENTE  DE 

ESTRATIFICACION CONFORME A 

METODOLOGIA NACIONAL ESTABLECIDA

29 PRADERA SI PROSPERO RECURSOCERTIFICACION  DEL COMITÉ PERMANENTE  DE 

ESTRATIFICACION CONFORME A 

METODOLOGIA NACIONAL ESTABLECIDA

30 DAGUA SI PROSPERO RECURSOCERTIFICACION  DEL COMITÉ PERMANENTE  DE 

ESTRATIFICACION CONFORME A 

METODOLOGIA NACIONAL ESTABLECIDA

31 PALMIRA SI PROSPERO RECURSOINVENTARIO DE PRESTADORES 

1 EL AGUILA 20164010052245 SI

2 BUENAVENTURA 20164010054005 SI NO PROSPERO EL 

RECURSO

CERTIFICACION  DEL COMITÉ PERMANENTE  DE 

ESTRATIFICACION CONFORME A 

METODOLOGIA NACIONAL ESTABLECIDA.

3 EL CAIRO SI NO PROSPERO EL 

RECURSO

NO REPORTO CONVENIO DE  HIDROPACIFICO Y 

NO REPORTO  LA CERTIFICACION  DE LOS 

GIROS DE RECURSOS PARA EL PAGO DE 

SUBSIDIOS DE ACU Y ALCA

4 CALI SI NO PROSPERO EL 

RECURSO

CARGUE EXTEMPORANE DE LA CERTIFICACION 

DEL COMITÉ  PERMANENTE DE 

ESTRATIFICACION

5 YOTOCO 20164010052095 SI NO PROSPERO EL 

RECURSO

ACUERDO DE  SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 

NO SE FIJO EL PORCENTAJE CLARAMENTE

6 CALIMA EL DARIEN SI NO PROSPERO EL 

RECURSO

CERTIFICACION  DEL COMITÉ PERMANENTE  DE 

ESTRATIFICACION CONFORME A 

METODOLOGIA NACIONAL ESTABLECIDA

7 ANSERMANUEVO 20174010044835 SI NO PROSPERO EL 

RECURSO

ACUERDO DE  SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 

NO SE FIJO EL PORCENTAJE CLARAMENTE 

PALABRA HASTA

1 SAN PEDRO 2017400005495 SI PENDIENTE RECURSOVIGENCIA DEL COMITÉ DE ESTRATIFICACION 

NO ESTABA LA FECHA

2 CAICEDONIA 20174010050765 SI PENDIENTE RECURSOINDICADOR 30  USUARIO USO INDUSTRIAL

3 LA UNION 20164010054415 SI PENDIENTE RECURSOACUERDO DE  SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES 

NO SE FIJO EL PORCENTAJE CLARAMENTE 

PALABRA HASTA

4 GUACARI 20164010053685 SI CON RECRUSO DE 

REPOSICION

CERTIFICACION  DEL COMITÉ PERMANENTE  DE 

ESTRATIFICACION CONFORME A 

METODOLOGIA NACIONAL ESTABLECIDA

CONSOLIDADO CERTIFICACION DE MUNICIPIOS  AÑO 2016 - VIGENCIA DE - CON CORTE  30 DE MARZO  DE 2017 
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Adicionalmente Es de destacar que durante el último mes y medio  se brindó 
asistencia directa  en el cargue al SISTEMA  UNICO DE INFORMACION  SUI Y 
AL FORMATO UNICO TERRITORIAL FUT en los 42 municipios del 
Departamento. 
 
Capacitación a los funcionarios nuevos en el proceso de certificación cargue SUI 
para entregar información sobre la documentación requerida en el Decreto 1077 
de 2015, familiarización la plataforma SUI  y muestra paso a paso del cargue de 
cada uno de los indicadores. 
 
Vista  a los 42 municipios para  verificar documentos  soportes del cargue a SUI  
vigencia 2016. 
 
Se atendió de manera prioritaria a los municipios que presentaron alerta por parte 
del Ministerio de Vivienda  inconsistencias del Cargue al FUT ZARZAL, TULUA 
LA CUMBRE Y GUACARI. 
 
La gestión que se hizo  por parte de Aseguramiento con respecto a las 
Certificaciones de Calidad de Agua emitidas por la Secretaria de Salud 
Departamental que fueron expedidas antes del 30 de abril, fecha límite de su 
respectivo. 
 
Se realizaron talles participativos con los municipios  en las instalaciones de 
Vallecaucana de Aguas con respecto al REC. 
 
Acompañamiento  a los municipios desertificados  que fueron emplazados por la 
Secretaria de Vivienda  en lo que respecta al Plan de Inversiones  del municipio. 
 
Acompañamiento al empalme citado por la Secretaria de vivienda de los 
municipios desertificados  LA UNION, SAN PEDRO, YOTOCO Y 
ANSERMANUEVO. 
 
Asistencia a los 42 municipios  por  vía telefónica, visitas físicas a los municipios, 
Conferencias vía Skype, correos electrónicos. 
 
Recaudar información solicita por parte de Planeación como son Matriz de Aseo, 
Información para Planeación Nacional  y lo referente a Contratos con 
Prestadores. 
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4.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 

La anterior grafica tiene en cuenta el esquema del  Sistema Integrado de Gestión ï SIG 
de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. el cual se fundamenta en cuatros pilares que se 
articulan entre sí, de tal forma que la Alta Dirección de la entidad puede asegurar la 
conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua del sistema. 
 
ü Modelo Estándar de Control Interno ï MECI   
 
Proporciona a las entidades del Estado una estructura para el control a la estrategia, la 
gestión y la evaluación cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. 
 
En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. desde el año 2012 inicio con la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y su posterior 
actualización al MECI:2014, actualizando y/o mejorando continuamente en cada vigencia 
los productos que se detallan a continuación; y que muestran avance en lo corrido del año 
actual 2017 : 
 
 
V Elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la 

vigencia 2017. 
V Revisión y actualización de los mapas de riesgos de procesos y de corrupción 

para actualizar avance al Plan Anticorrupción vigencia 2017. 
V Elaboración del Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2017 para 

fortalecer el talento humano de la entidad. 
V Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas suscritas en los planes de 

mejoramiento Entes de Control. 
V Actualización Pagina Web.  Ley 1712 ï Ley de Transparencia. 
V Elaboración Plan de Acción 2017 
V Políticas adoptadas en los procesos y procedimientos documentados  
V Auditorias Información de cargue en el SECOP 
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V Auditoria a la Información cargada en la Plataforma RCL de los Módulos de 
Presupuesto y Contratación. 

V Comités Semanales al avance en la ejecución a los Proyectos y de Componente 
de Aseguramiento. 
 

ü Sistema de Gestión de la Calidad ï NTCGP 1000 
 

¶ Se han revisado y actualizado formatos del área financiera  

¶ Actualización del Procedimiento de Pagos 

¶ Elaboración Actas de Supervisión de los Contratistas para estandarizar pagos. 

¶ Elaboración Formato POA ï Plan operativo por Áreas 

¶ Plan de Acción y Seguimiento al componente aseguramiento en 
acompañamiento a Municipios. 

 
ü Sistema de Gestión Documental 
 
V Sistematización de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ï 

PQRSD en el sistema ORFEO, a través de la ventanilla única 
 

V Digitalización de los expedientes contractuales de la vigencia 2017. 
 

V Del 02 de enero al 28 de Abril  de 2017 se han radicado 221 PQRSD en la 
ventanilla única de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. como se muestra en la 
siguiente gráfica:  

 
 

 
                   

ü Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  - SGSST 
 
El sistema busca implementar las acciones necesarias para prevenir y controlar los 
efectos en la salud de los servidores públicos y contratistas, derivadas de la exposición a 
los factores de riesgo ocupacionales presentes en las diversas labores inherentes al 
cumplimiento de la misión de la Entidad. 
 

TIPO CANTIDAD 

PETICIONES 212 

DERECHOS DE 
PETICION 

5 

QUEJA / RECLAMO 2 

ACCIÓN POPULAR 2 

TOTAL 221 
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En este sentido, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. inicio con la implementación de su 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo siguiendo el ciclo PHVA 
desarrollando los siguientes productos: 
 
V Diagnóstico de la situación actual de la empresa referente al Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo ï SGSST. 
V Planeación del SGSST 
V Documentación del SGSST 
V Capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo con apoyo de la ARL de la 

empresa. 
V Documento del SG-SST. 
V Política del SG-SST, Política de Seguridad Vial, Política de Tabaco, Alcohol y 

Drogas, Política Medio Ambiente. 
V Objetivos, metas e indicadores del SG-SST. 
V Plan de trabajo anual. 
V Inicio del plan de prevención, preparación  y respuesta ante emergencias. 
V Convocatoria de la brigada de Emergencias. 
V Documento Roles y Responsabilidades frente al SG-SST. 
V Matriz de identificación 
V Plan de presupuesto anual  

 
 

ü PLAN DE GESTIÓN SOCIAL ï PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 
 
 En lo relacionado al programa plan de gestión social, adjuntamos las líneas por donde se 
desarrollaran las principales actividades a lo largo del año 2017. 
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$ 100.000.000 

Población Objetivo Tema Detalle/Actividad Indicador Responsable

2 Buzones físicos en la oficina de Vallecaucana 

y en la Gobernación, y uno virtual

Gestor

Elaboración y reproducción formato PQRS- link 

en la página Web.

Gestor

Socialización del Punto de Atención (en 

talleres, reuniones)

Gestor

Seguimiento a PQRS (Cuadros de control 

mensual)

Gestor

Publicacion de respuestas de las PQRS en la 

página web

Gestor

Audiencia Pública 

o Rendición de 

Cuentas

Rendición de cuentas al fin de año con 

administraciones municipales y entidades del 

sector - En el teatro de TELEPACÍFICO - 

Similar a la rendición de cuentas de la 

Gestor

Personerías 

municipales -

Veedurías 

Ciudadanas y 

Realizar 1 reunión de acercamiento con los 

Personeros municipales para informar sobre el 

PAP-PDA incluyendo el marco normativo

Gestor

Apoyo a la 

formación de 

Líderes 

Comunales

En el proceso de ejecución de las obras se 

dará participación a las fomas organizativas 

existentes. Se realizará socialización y 

concertación previa con JAC, Juntas 

Administradoras de Acueductos y otras 

existentes con el fin de garantizar que exista 

control social. Se realizará una identificación y 

diagnóstico general de las formas de 

Gestor

Contratación 

Pública

Publicación contractual en la pagina web Gestor

Publicidad de la 

obra

En los pliegos de condiciones y en los 

Contratos de obra que lo ameriten por su valor e 

impacto se establecerá la obligación de la Valla 

Informativa de la obra con los datos esenciales 

Gestor

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAP-PDA DEL VALLE DEL CAUCA - 2012-2013

PQRs atendidas, Rendición 

de cuentas realizadas, 

Formas organizativas de 

participación ciudadana 

fortalecidas, procesos de 

contratación publicados en la 

Web

Comunidad beneficiada de los 

proyectos ejecutados en el 

marco de los compónentes del 

PAP-PDA, priorizados en el 

PAEI y aprobados por el 

Comité Directivo. Incluye: 

Usuarios de sistemas de 

abastecimiento de agua o de 

saneamiento básico, empresas 

prestadoras de servicios 

públicos, funcionrios de las 

administraciones municipales, 

Concejales, líderes 

comunitarios, formas 

organizativas de participación 

ciudadana 

Punto de Atención 

al Usuario

  

OBJETIVO: Dar a conocer a la comunidad los espacios con que cuentan y están creados por norma para lograr el 

empoderamiento y sentido de pertenencia hacia la sostenibilidad de las obras de acueducto y saneamiento básico, 

con los cuales pueden hacer control social.

COMPONENTE: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO ASIGNADO: 

$ 200.000.000

Población Objetivo Tema Detalle/Actividad Indicador Responsable

Actualización, mantenimiento y funcionamiento diario de la pagina 

web,

Gestor

Incluir en el portal de la pagina web de la Gobernación del Valle del 

cauca el link de Vallecaucana

Gestor

Urna Cristal Artícular con la Gobernación la presentación de resultados y estado 

de avances

Gestor

Formulación e 

implementación de un 

plan de medios de 

comunicación

Artícular con la Gobernación y los Municipios la publicación de 

mensajes, documentos, comunicados, entrevistas etc. en los medios 

de comunicación que tenga la región. Hablados, escritos y Tv. 

Gestor

Archivo de registros 

fotográficos, fílmicos, 

digitales y de 

documentación

Espacio de archivo de registros fotográficos, fílmicos y de 

documentación al que puedan acceder la comunidad 

Plan de medios 

implementado, 

noticias o boletines 

informativos 

publicados en la web, 

número de registros 

fotográficos, fílmicos, 

digitales o 

documentales 

existentes

Comunidad beneficiada de los 

proyectos ejecutados en el marco 

de los compónentes del PAP-

PDA, priorizados en el PAEI y 

aprobados por el Comité Directivo. 

Incluye: Usuarios de sistemas de 

abastecimiento de agua o de 

saneamiento básico, empresas 

prestadoras de servicios públicos, 

funcionarios de las 

administraciones municipales, 

Concejales, líderes comunitarios, 

formas organizativas de 

participación ciudadana 

Pagina web

OBJETIVO: Divulgar e informar a la comunidad de los proyectos de acueducto y saneamiento básico a ejecutar en el municipio.

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAP-PDA DEL VALLE DEL CAUCA - 2012-2013

COMPONENTE: COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO ASIGNADO: 
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PAP-PDA DEL VALLE DEL CAUCA - 2012-2013 

COMPONENTE: CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: Fortalecer las capacidades y competencias locales, institucionales y comunitarias, para el cumplimiento 
y seguimiento de las acciones del PAP-PDA 

PRESUPUESTO ASIGNADO:  $ 350.000.000    

Población  Tema Detalle/Actividad Indicador Responsable 

Gestor del PAP-
PDA (12 
funcionarios) 

Fortalecimient
o de 
Competencias 
laborales para 
el desarrollo 
de las 
actividades del 
PAP- PDA 

Marco Normativo de 
la Prestación de los 
servicios públicos  
domiciliarios y 
Ambiental (1 taller de 
1 día) 

Talleres de 
capacitación 
realizados; 
empresas 
fortalecida 
Plan de acción 
del programa 
Cultura del 
Agua 
implementado; 
población 
capacitada en 
protección y 
conservación 
del recurso 
hídrico; 
funcionarios 
del Gestor 
capacitados 
en 
competencias 
laborales 

Gestor/ Superintendencia de Servicios 
Públicos/ Comisión Reguladora de Agua 
Potable/Departamento Nacional de 
Planeación/ Corporación Autónoma 
Regional 

Gestión Empresarial 
(taller de 3 días) 

Gestor/ Viceministerio de Agua y 
Saneamiento - Subdirección de Gestión 
Empresarial 

Viabilización de 
Proyectos (Taller de 1 
día) 

Gestor/Viceministerio de Agua y 
Saneamiento - Subdirección de Proyectos 

Interventoría a las 
obras de acueducto 
alcantarillado y aseo 
(Taller de 1 día) 

Gestor/ Asociación de Ingenieros/ 
ACODAL 

Participación 
ciudadana y Control 
Social (Taller de 1 
día) 

Gestor/Superintendencia de Servicios 
Públicos/ Contraloría  

Pedagogía de talleres 
(Taller 1 día) 

Gestor/ Universidad 

Transferencia Cultura 
del Agua (3 talleres 
en semanas 
diferentes de 3 y 4 
días) 

Gestor/Viceministerio de Agua y 
Saneamiento - Subdirección de Proyectos 

Alcaldes,  
Diputados y 
Concejales, o sus 
unidades 
legislativas de 
apoyo(60 
personas) 

Gestión 
Social, 
Ambiental y 
Administrativa 
de los 
Servicios 
Públicos 
Domiciliarios. 
(Objetivo: 
Desarrollar, el 
buen 
desempeño de 
las funciones y 
responsabilida
des 
administrativas 
en el marco de 
la prestación 

2 talleres de un 1 día 
(1 para diputados y 
otro para Alcaldes y 
Concejales) en los 
temas de Marco 
Normativo de la 
Prestación de los 
servicios públicos  
domiciliarios y 
Ambiental, Planes de 
Ordenamiento 
Territorial, 
Convivencia 
Ciudadana y 
Participación 
Ciudadana, desde el 
marco del sector de 
agua y saneamiento. 

Gestor/ Superintendencia de Servicios 
Públicos/ Comisión Reguladora de 
Agua/Gobernación/Viceministerio de Agua 
y Saneamiento Básico - Consultoría 
especializada 
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de los 
servicios 
públicos 
domiciliarios) 

1 taller de 1 día en 
temas de Gestión 
Empresarial, 
Convivencia 
Ciudadana 
Participación, 
Ciudadana 

Empresas y 
Asociaciones para 
la prestación de 
los servicios 
públicos 
domiciliarios.  

Fortalecimient
o Empresarial 
Objetivo: 
Capacitar en 
fortalecimiento 
empresarial a 
las empresas 
y los 
miembros de 
las 
Asociaciones 
de Usuarios  
para la 
prestación de 
los servicios 
públicos 
domiciliarios 

Marco Normativo de 
la Prestación de los 
servicio públicos  
domiciliarios y 
Gestión Empresarial 
y SUI (2 Talleres de 2 
días) 

Gestor/ Superintendencia de Servicios 
Públicos/ Comisión Reguladora de Agua 
Potable/Departamento Nacional de 
Planeación. Consultoría especializada del 
componente de aseguramiento de la 
prestación de los servicios.  

Competencias 
laborales para los 
operativos 
(Fontanería, 
Electricidad,  
Programas básicos 
en informática, 
Contabilidad básica 
etc.) (1 Taller de 2 
días) 

Convenio Gestor/SENA 

Participación 
ciudadana y Control 
Social (1 taller de 1 
día) 

Gestor/ Superintendencia de Servicios 
Públicos 

Normatividad 
Ambiental, Operación  
de Sistemas de 
Potabilización y 
Tratamiento de 
Aguas Residuales (1 
taller de 1 día) 

Gestor/Secretaria de Vivienda Divisón 
Agua Potable y Saneamiento Básico  

Transferencia Cultura 
del Agua (3 talleres 
en semanas 
diferentes de 3 y 4 
días) 

Gestor 

Municipios, 
Docentes y 
estudiantes 

Implementació
n del Plan de 
Acción para la 
operativización 
del programa 
Cultura del 
Agua Cultura 
del Agua 

Pedagogía de talleres Gestor 

Agua, Salud y Vida Gestor/ Secretaria de Salud y La Unidad 
Ejecutara de Saneamiento 

Saneamiento básico 
e higiene 
Manejo adecuado y 
aprovechamiento de 
Residuos Sólidos 

Gestor 

Uso eficiente y ahorro 
del agua 

Gestor 

Clubes Defensores 
del Agua -y/ o 
Formas asociativas 
de defensa del 
recurso hídrico 

Gestor 
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Líderes 
comunitarios y 
Usuarios de los 
servicios  
públicos 
domiciliarios 

Agua, salud y 
Vida 
(Objetivo: 
Capacitar a la 
comunidad 
para la 
sostenibilidad 
de la 
infraestructura 
y el recurso 
hídrico.) 

Participación 
ciudadana y Control 
Social 

Gestor 

Cultura del Agua Gestor 

Saneamiento básico. 
Manejo adecuado y 
aprovechamiento de 
Residuos Sólidos. 
Abordado desde el 
componente de 
residuos sólidos del 
PAEI. 

Gestor-componente residuos sólidos  

Cultura del Pago Gestor 

 
 
Convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje ï SENA 
 
Con el propósito de fortalecer a los pequeños prestadores del servicio público de 
acueducto de las zonas rurales, se están planificando las actividades para darle 
continuidad al Convenio Interadministrativo con el SENA, con el fin de capacitar, evaluar y 
certificar en competencias laborales a fontaneros y operarios de sistemas de acueducto, 
los cuales se certificaran el 9 de diciembre por el cumplimiento de los contenidos 
académicos exigidos por la normas estructurada y reglamentada NCL 28030106 versión 
2 ñINSTALAR TUBERĉAS Y ACCESORIOS PARA REDES DE ACUEDUCTO SEGĐN 
NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES.  
 
Con el objetivo y a la espera que durante el presente año, es decir para este 2017 lograr  
certificar a un gran total de 220 candidatos  a ser certificados, adicionalmente se 
certificaran en condiciones de haber recibido la formación, esta estará  firmada por la 
Empresa privada PAVCO y Vallecaucana en su condición de Gestor. 
 
La programación correspondiente a este año se realizarán en los municipios de: 

 
 
 

VERSALLES

RODANILLO

LA UNION

SEVILLA

CAICEDONIA

DOVIO

EL CAIRO

LA VICTORIA

 ZONA ZARZAL
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ü Apoyo a proyectos de iniciativa municipal 
 
Ante la solicitud de las administraciones municipales relacionada con la necesidad de 
asistencia técnica y capacitación en la formulación de proyectos de agua y saneamiento, 
se brinda apoyo técnico y acompañamiento en la formulación y gestión ante el MVCT de 
nueve (9) proyectos para los municipios de Candelaria, Cerrito, Vijes, Roldanillo, Alcalá, 
Versalles, Trujillo y Tuluá, los cuales se presentan en la Tabla.  

 
TABLA: APOYO A PROYECTOS DE INICIATIVA MUNICIPAL 

SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 
CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 

OBRAS 
EMERGENCIA 

EL CERRITO EL PLACER 

OBRAS DE PREVENCION Y MITIGACION DEL RIESGO DE INUNDACION 
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
CORREGIMIENTO DEL PLACER POR AFECTACION DE LA EMERGENCIA 
INVERNAL MUNICIPIO DE CERRITO 

OBRAS 
EMERGENCIA  

ROLDANILLO  
CASCO 

URBANO  

PROYECTO PREVENCION INUNDACION OLA INVERNAL CANALIZACION 
RIO ROLDANILLO AREA URBANA FASE II 
 
MODIFICACION NOMBRE DEL PROYECTO: OBRAS DE MITIGACION DE 
RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES DEL RIO ROLDANILLO SOBRE 
INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO ZONA URBANA DE 
ROLDANILLO 

OBRAS PDA CANDELARIA  
BRISAS 

DEL 
FRAILE 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PTAR   

JAMUNDI

YUMBO

DAGUA

LA CUMBRE
ZONA CALI

BOLIVAR

RIOFRIO

ANDALUCIA

BLAGRANDE

SAN PEDRO

TRUJILLO

ZONA TULUA
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SUBCOMPONENTE MUNICIPIO 
CGTO Y/O 
VEREDA 

PROYECTO 

OBRAS PDA VIJES SANTA ANA 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y PTAP VEREDA SANTA 
ANA MUNICIPIO DE VIJES 

TRANSFERENCIA TULUÁ 
TRES 

ESQUINAS 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS APROPIADAS CON LA 
CONSTRUCCION PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS MUNICIPIO 
DE TULUA 

APROVECHAMIENTO  ALCALA CASCO 
URBANO  

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN LA PMIRS DE ALCALA- VOLTEADORA DE 
ORGANICOS Y UNA LAVADORA DE PLASTICO 

APROVECHAMIENTO  VERSALLES CASCO 
URBANO  

BANDA TRASPORTADORA Y  VOLTEADORA DE COMPOS PARA 
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN LA PMIRS DE VERSALLES BANDA 
TRASPORTADORA, VOLTEADORA DE ORGANICOS 

APROVECHAMIENTO  TRUJILLO  CASCO 
URBANO  

ADQUISICION DE UN VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE 
RESIDUOS SOLIDOS CON CAPACIDAD DE 17 YARDAS CUBICAS PARA 
EL MUNICIPIO DE TRUJILLO  

APROVECHAMIENTO EL DOVIO, 
TRUJILLO, LA 

VICTORIA, 
VERSALLES, 
ROLDANILLO, 

FLORIDA Y 
LA UNION. 

CASCO 
URBANO 

CONSULTORIA PARA REVISION, FORMULACION, AJUSTES, Y 
ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS ï PGIRS- DE SIETE (7) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA ASI: EL DOVIO, TRUJILLO, LA VICTORIA, VERSALLES, 
ROLDANILLO, FLORIDA Y LA UNION. 

 
 
PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIORIZADOS POR GOBERNACION  EN 

CONVERSATORIOS CON LAS COMUNIDADES. 

No MUNICIPIO PROYECTO 
FINANCIACION 

($ Millones) 
PENDIENTES 

1 Andalucía Construcción  del 
alcantarillado del 
corregimiento de 
Campoalegre -fase II 
y obras 
complementarias de 
la fase I 

3.000.000.000 Se realizó visita de pre diagnóstico, 
reunión con el Alcalde y consultor. 
El municipio compro el predio para 
la construcción de la Estación de 
Bombeo. 

2 Argelia Construcción para la 
optimización del 
sistema de acueducto 
Interveredal y PTAP 
de los Corregimientos 
San Roque, Raizal y 
La Aurora en el 
Municipio de Argelia. 

2.200.000.000 El proyecto fue radicado en 
Noviembre de 2016. Se recibió  
Lista de chequeo del MVCT. Se 
Requiere compra de 4 predios. Está 
en elaboración los estudios de 
títulos. Predio en proceso de 
extinción de dominio. Alcalde se 
compromete a gestionar y buscar 
otro predio 
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3 Candelaria Obras 
complementarias 
para el sistema de 
alcantarillado 
semicombinado en el 
tramo final de entrega 
a PTAR, 
correspondientes al 
plan maestro de 
alcantarillado del 
Municipio de 
Candelaria Fase I 

400.000.000 Estudios y diseños realizados por 
vallecaucana, estado en fase III.  
Avance del 70%. Gestión de 
servidumbre de tubería en proceso.  

4 El Cerrito Construcción del 
sistema de 
abastecimiento de 
agua y obras 
complementarias 
para el corregimiento 
de Tenerife 

900.000.000 Requiere 38 servidumbres 
Requiere compra de 6 predios 
Requiere concesión de agua 
Requiere 1 permiso de ocupación 
del cauce 

5 La Unión Construcción del 
sistema de 
abastecimiento de 
agua para el  
Corregimiento Parajo 
de Oro Municipio La 
Unión 

450.000.000 Requiere compra de 1 predio. 
Alcalde consiguió donación de 
predio. 
Requiere concesión de agua. 
Concesión lista de para radicar. 

6 Obando Construcción y 
optimización del 
sistema de acueducto 
y PTAP de la Vereda 
Yucatán  Municipio 
de Obando 

600.000.000 Se están realizando los estudios de 
títulos para la compra de 2 predios 
y una sana posesión. Esta 
pendiente la entrega del mapa de 
riesgo por parte de la UES Valle 
para tramitar concesión de aguas 
por parte de CVC 

7 Obando Construcción y 
optimización del 
sistema de acueducto 
y PTAP interveredal 
de San Isidro y El 
Chuzo del Municipio 
de Obando.  

823.000.000 Se están realizando los estudios de 
títulos para compra de 3 predios y 
los actos administrativos para sanas 
posesiones de 3 predios, por otra 
parte se están identificando los 
propietarios de 50 servidumbres. 
Está pendiente la entrega del mapa 
de riesgo por parte de la UES Valle 
para tramitar concesión de aguas 
por parte de CVC 

8 Palmira Construcción del 
alcantarillado del 
Callejón Vergara del 
corregimiento de La 
Torre y otros tramos 
en el sector de Rozo 

3.250.000.000 Requiere permiso ante la ANI por 
ocupación de vía. Topografía 
entregada. Diseño en proceso. 

9 Sevilla Construcción de 
acueducto y obras 
complementarias 
para la vereda Altos 
del Recreo del 
Municipio de Sevilla 

380.000.000 Requiere compra de un (1) predio, 
se tiene la identificación del predio y 
se encuentra en trámite predial. 
No requiere permiso de 
servidumbres. 
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10 Trujillo Construcción y 
optimización de redes 
de acueducto y 
sistema de 
potabilización   para 
el Corregimiento de 
Robledo - Municipio 
de Trujillo  

1.800.000.000 Requiere compra de 3 predios 
Requiere 18 servidumbres 
Requiere 1 permisos de ocupación 
del cauce. 
Alcaldía con proceso de acción 
popular. Solo se prioriza acueducto.  

11 Vijes Construcción del 
pozo de agua 
subterránea y 
sistema de bombeo 
para el sistema de 
abastecimiento del 
casco urbano 

2.300.000.000 Acuavalle entregara el proyecto a 
finales del mes de abril de 2017 

12 Yotoco Construcción y 
optimización redes de 
acueducto, 
alcantarillado y obras 
complementarias 
para el Corregimiento 
de Mediacanoa -  
Municipio de Yotoco 
(incluye PSMV) 

2.500.000.000 Requiere 39 Servidumbres 
Requiere compra de 6 
prediosRequiere concesión de 
aguaRequiere permiso de 
vertimientos para la PTARRequiere 
2 permiso de ocupación del cauce. 
El proyecto tiene un costo de 4.500 
millones y la gobernación aporta 
2500 millones 

TOTAL INVERSION 18.603.000.000  

 
 
 
  PROYECTOS CON ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PRIORIZADOS POR GOBERNACION  EN 
CONVERSATORIOS CON LAS COMUNIDADES. 

  

No. MUNICIPIO PROYECTO RECURSOS SGP                
($ Millones) 

1 Ansermanuevo Estudio de factibilidad para nuevas 
fuentes de agua para el acueducto de 
Acuaroble 

150.000.000 

2 El Águila Estudios y diseños para optimización 
acueducto de la Vereda El Embal 

150.000.000 

3 Versalles Estudios y Diseños para acueducto 
Interveredal de las poblaciones de La 
Aurora, Buenavista, El Vergel 

250.000.000 
 

4 El Águila Estudios y diseños para la optimización 
del acueducto de la Vereda Villanueva 

150.000.000 

5 El Dovio Estudios y diseños acueducto 
interveredal para las veredas: Caño 
hondo, La Cabaña, El lulal, el Crucero y 
comunidad indígena Umadamia 

250.000.000 
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6 San Pedro Estudios y diseños para tanque alto y 
sistema de bombeo para acueducto y 
construcción de alcantarillado 
consistente en instalación de 1600 
metros de tubería para complementar el 
existente, para el corregimiento de San 
José 

150.000.000 

TOTAL 1 GRUPO 1   1.100.000.000 

7 La Cumbre Estudios y diseños acueducto 
interveredal, puente palo, jiguales, la 
ventura, el Carmen y la cuchilla 

970.000.000 

TOTAL 2 GRUPO 2   970.000.000 

8 Pradera Estudios y Diseños Alcantarillados 220.000.000 

9 Florida Estudios y Diseños  de Alcantarillado y 
PTAR para las poblaciones de Cañas 
abajo y Remolino zona plana y PTAR 
llanito, Estudios y diseños para la 
optimización del alcantarillado y PTAR 
del Llanito  

230.000.000 

10 Buenaventura Estudios y Diseños Acueducto Bajo 
Calima 

240.000.000 

11 Buenaventura Estudios y Diseños Acueducto Puerto 
merizalde 

240.000.000 

TOTAL 3 GRUPO 3   930.000.000 

TOTAL ESTIMADO PREINVERSION 3.000.000.000 

 
 
 

  
5. COMPONENTE: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 
 
5.1. OBRAS PAP-PDA EN EJECUCIÓN  
 
Hoy al corte de la elaboración de este informe se tienen contratadas y están desarrollo 
dispuesta para el mejoramiento en las condiciones de alcantarillado y acueducto, 
ejecución dos (2) proyectos en los municipios de Calima, Yotoco: 

¶ En el municipio de Yotoco se están construyendo los colectores de alcantarillado 
Carrera. 7 y calle 6 con estructura de separación., esta obra se encuentra 
suspendida, con la claridad que a la fecha de la presentación de este informe ya 
se han detectado y solucionado las causas que originaron  la suspensión de obras, 
es decir las dificultades de orden predial ya se han iniciado los trámites respectivos 
para la solución definitiva. 

¶ Construcción para la Optimización de Los Sistemas de Acueducto Parcelaciones 
Turísticas Entrada 4,5 y 6 Municipio De Calima Darién 

 
 
 

 



                                                                                                 
Nit. 900.333.452-1  
                           

   
Av. 2 Norte 47 C ς 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

OBRAS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS TERMINADAS 

 

MUNICIPIO PROYECTO 
VALOR 
TOTAL 

POBLACIÓN 
% 

AVANCE 

CANDELARIA 
CONSTRUCCION PLAN MAESTRO 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA 
URBANA, FASE I 

$4.402.314.161 21.058 100% 

DAGUA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN EN 
EL CENTRO NUCLEADO DEL CORREGIMIENTO 
BORRERO AYERBE MUNICIPIO DE DAGUA   

$3.094.612.239 4.626 100% 

YOTOCO 

CONSTRUCCION COLECTORES DE 
ALCANTARILLADO CRA 7 Y CALLE 6 CON 
ESTRUCTURA DE SEPARACION EN EL MUNICIPIO 
DE YOTOCO  

$6.758.094.837 8.123 90% 

ANDALUCÍA 
FASE ADICIONAL PROYECTO CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTO 
CAMPOALEGRE  

$779.618.284 1.462 90% 

BUENAVENTU
RA 

CONSTRUCCIÓN DE RED  ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y PTAR URBANIZACIÓN   NUEVA 
ESPERANZA VEREDA BENDICIONES MUNICIPIO DE  
BUENAVENTURA 

$      
3.457.234.705 

868 100% 

CALIMA -  
DARIÉN 

CONTRUCCION PARA LA OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARCELACIONES 
TURISTICAS ENTRADA 4,5 Y 6 MUNICIPIO DE 
CALIMA DARIEN 

$1.921.476.566 3.496 85% 

 TOTAL $21.413.350.72 39.723  

 
 
Obra: Optimización del Sistema de Acueducto y PTAP, Parcelaciones Turísticas 4 y 
5 - Calima Darién 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los componentes de la obra, desarenador y la conducción, se encuentran terminados. La 
red de distribución se ha instalado en un 95% y falta un tramo de 454 ml de la entrada 5 
del lago Calima, que no se ha podido ejecutar por oposición del propietario del terreno. A 
pesar que la Alcaldía está tramitando el permiso respectivo y las dificultades que está 

  

TANQUE DE ALMACENAMIENTO:  
Armado de acero  

TANQUE DE ALMACENAMIENTO:  
Armado de acero  
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presentando el propietario, se está evaluando técnicamente la posibilidad de extender la 
red por la entrada 4 para cubrir la 5.  

 
Los trabajos llegaron hasta la construcción del tanque de almacenamiento y se levantó 
Acta de Suspensión debido a la necesidad de autorizar recursos adicionales para terminar 
las obras y dar cumplimiento al objeto del contrato. Para lo cual la interventoría hizo 
entrega del balance presupuestal y la sustentación de los adicionales. Le corresponde a 
Vallecaucana presentar dicha solicitud de Reformulación del proyecto a la Ventanilla 
Única Departamental para conseguir su viabilización. 

 
 

5.2. PREINVERSIÓN EN PROCESO 
 
En la actualidad se tienen 99 proyectos de pre inversión en proceso. De acuerdo con las 
proyecciones realizadas la inversión a ejecutar en obras alcanza los $364.411.0 millones 
y con la realización de las obras se beneficiarán aproximadamente 490.293 habitantes. 
Debe anotarse que la ejecución de las obras está supeditada a la consecución de las 
fuentes de financiación. 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS FORMULADOS Y EN FORMULACIÓN 
 

  MUNICIPIO PROYECTO  VALOR TOTAL  
POBLACI

ON  
% AVANCE 

VALOR 
APROXIMADO 

OBRA  

1 RESTREPO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL 
BARRIO LA 
INDEPENDENCIA ï 
RESTREPO 

113.932.005 500 90,00% 1.025.388.041 

2 RESTREPO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACION DE 
LA CAPACIDAD DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN 
EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
RESTREPO 

262.869.991 9.000 90,00% 2.365.829.915 

3 LA CUMBRE 

AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA MUNICIPIO DE LA 
CUMBRE Y LAS 
POBLACIONES 
CERCANAS DE 
ARBOLEDA, 
CORDOBITAS, PAVITAS, 
TUNIA Y MONTAÑITAS, 
MUNICIPIO DE LA 
CUMBRE ï VALLE DEL 

ACUAVALLE 6.000 100% 8.473.000.000 
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CAUCAò 

4 BUENAVENTURA  

FORMULACION DEL PLAN 
MAESTRO PARA EL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO  DEL 
DISTRITO DE 
BUENAVENTURA ï ZONA 
URBANA INCLUYENDO LA 
GLORIA, CITRONELA Y LA 
CAUCANA VALLE DEL 
CAUCA Y ELABORACION 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE LAS OBRAS 
PRIORITARIAS 

10.000.000.000 410.280 60% 90.000.000.000 

5 CALI 

 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
LAS AGUAS RESIDUALES 
Y LAS AGUAS LLUVIAS 
DEL ECOPARQUE  
CORREGIMIENTO DE 
PANCE MUNICIPIO DE 
CALI  

452.373.828 40.060 60% 4.071.364.452 

6 CANDELARIA  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA LA 
VEREDA BRISAS DEL RÍO 
FRAILE- 
CORREGUIMIENTO LA 
REGINA, MUNICIPIO DE 
CANDELARIA DEL VALLE 
DEL CAUCA.  

119.885.763 480 60% 1.078.971.867 

7 ARGELIA  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL Y PTAP 
DE LOS 
CORREGIMIENTOS SAN 
ROQUE, RAIZAL Y LA 
AURORA EN EL 
MUNICIPIO DE ARGELIA.  

51.186.707 200 90,00% 460.680.366 
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8 
CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE  
ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL RIO AZUL 
VEREDAS LA GAVIOTA, 
EL MIRADOR, LA ITALIA, 
EL DIAMANTE, LA 
RIVERA, EL BOSQUE, LA 
COLONIA DEL  MUNICIPIO 
DE CALIMA EL DARIEN. 

329.481.211 3.385 90,00% 2.965.330.902 

9 ZARZAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO PARA 
LA URBANIZACIÓN 
BICENTENARIO , 
MUNICIPIO DE ZARZAL   

86.497.279 1.280 90,00% 778.475.510 

10 JAMUNDÍ 

OBRAS DE PREVENCION 
Y MITIGACION DEL 
RIESGO DE INUNDACION 
PROYECTO  EL CANAL EL 
CAIRO CASCO URBANO 
MUNICIPIO DE JAMUNDI  

  30.500   14.065.594.499 

11 CANDELARIA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
PTAR BRISAS DEL 
FRAYLE 

86.195.112 595 70,00% 775.756.010 

12 VIJES 

CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP 
VEREDA SANTA ANA 
MUNICIPIO DE VIJES 

700.000.000 216 90% 600.000.000 

13 YUMBO  

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA  
PARA MITIGAR EL 
DESABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE LA 
ZONA URBANA Y RURAL 
DEL MUNICIPIO DE 
YUMBO FASE 2 

ESPY 28.575 100% 5.000.000.000 

14 
CALIMA -  
DARIÉN 

 OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PARA 
LAS PARCELACIONES 
TURÍSTICAS  ENTRADAS 
4, 5 Y 6 MUNICIPO 
CALIMA DARIEN  

178.052.165 10.472 100% 2.281.000.000 

15 EL CAIRO  

 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP 

104.496.738 377 100% 830.846.231 

16 EL CAIRO  

 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP 

89.862.400 458 100% 1.099.387.371 
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17 OBANDO  

CONSTRUCCION 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP DE 
LA VEREDA YUCATAN  
MUNICIPIO DE OBANDO 

102.752.742 108 100% 576.623.394 

18 OBANDO  

CONSTRUCCION PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
PTAR DE SAN ISIDRO 
MUNICIPIO DE OBANDO  

85.690.917 284 100% 771.218.255 

19 OBANDO  

CONSTRUCCION PARA 
LA OPTIMIZACION DE 
LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y PTAP  
INTERVEREDAL SAN 
ISIDRO EL CHUZO 
MUNICIPIO DE OBANDO 

102.752.742 586 100% 571.874.045 

20 ALCALA 

ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y SANITARIO 
URBANIZACION LA BALSA 
III, MUNCIPIO DE ALCALA 

131.905.257 628 90% 928.111.590 

21 ANSERMANUEVO  

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
CENTRO POBLADO EL 
ANACARO 

83.330.286 347 90% 749.972.573 

22 ANSERMANUEVO  

CONSTRUCCION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS DEL 
CENTRO POBLADO EL 
VERGEL MUNICIPIO DE 
ANSERMANUEVO  

85.690.917 365 90% 485.816.705 

23 ANSERMANUEVO  

PLANTA DE 
TRATAMIETNO DE 
AGUAS RESIDUALES  
DEL CENTRO POBLADO 
EL VILLAR MUNICIPIO DE 
ANSERMANUEVO  

88.051.549 595 90% 607.504.779 

24 GINEBRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA,  CORREGIMIENTO 
COSTA RICA Y 
CORREGIMIENTO LA 
SELVA EN EL MUNICIPIO 
DE GINEBRA. 

73.265.553 6.622 100% 5.143.511.969 

25 ARGELIA  

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
PTAR CORREGIMIENTO 
LA AURORA DEL 
MUNICIPIO DE ARGELIA 

107.174.460 204 100% 848.624.500 
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26 GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA CORREGIMIENTO  
LA MAGDALENA 

75.051.447 358 100% 675.463.027 

27 ARGELIA  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COLECTORES Y 
EMISARIOS FINALES DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
PTAR 

195.596.557 3.114 90% 1.760.369.010 

28 BUGALAGRANDE 

 OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP - 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
CONTRUCCION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE 
CORREGIMIENTO DE 
PAILA ARRIBA - 
MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE  

107.097.256 1.198 90% 2.081.656.016 

29 GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP - 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
COSNTRUCCION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL 
CORREGIMIENTO DE 
SANTA ROSA Y 
POMARES MUNICIPIO DE 
GUACARI 

88.759.499 481 90% 798.835.487 

30 GUACARÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y PTAP - 
MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
COSNTRUCCION DE LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL 
CORREGIMIENTO DE 
SANTA ROSA Y 
POMARES MUNICIPIO DE 
GUACARI 

98.224.627 897 90% 884.021.644 
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31 GUACARÍ 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
PTAR y OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO - 
MEJORAMIENTO Y 
APLIACION DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO Y 
CONSTRUCCION DE LA 
PTAR DEL 
CORREGIMIENTO DE 
GUABAS MUNICIPIO DE 
GUACARI 

215.671.847 1.995 90% 6.372.231.310 

32 RIOFRÍO 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
CONTRUCCION DE LA 
PTAR DEL 
CORREGIMIENTO DE 
SALONICA MUNICIPIO DE 
RIO FRIO  

221.304.813 2.464 90% 4.954.817.586 

33 ULLOA 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
CONTRUCCION DE LA 
PTAR DE LA LOCALIDAD 
DE CHAPINERO 
MUNICIPIO DE ULLOA 

124.474.342 209 90% 1.197.155.779 

34 SEVILLA 

ESTUDIOS Y DISENOS 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
COMPLEMENTARIOS 
PARA EL ACUEDUCTO 
VEREDA ESTACION 
CAICEDONIA DEL 
MUNICIPIO DE SEVILLA 

171.496.518 514 80% 271.689.395 

35 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS LOS ALPES Y 
CHAMUSCADO DEL 
CORREGIMIENTO VENUS, 
MUNICIPIO DE TULUA 

79.709.864 118 100% 799.319.729 

36 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS LOS ALPES Y 
CHAMBUSCADO DEL 
CORREGIMIENTO VENUS, 
MUNICIPIO DE TULUA 

79.709.864 102 100% 962.440.121 
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37 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS EL BRILLANTE, 
EL CHUZO Y EL BRASIL 
DEL CORREGIMIENTO DE 
LA MARINA, INCLUIDA LA 
VEREDA EL VERGEL 
(SAN LORENZO), 
MUNICIPIO DE TULUA 

62.655.776 82 100% 272.356.185 

38 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS EL BRILLANTE, 
EL CHUZO Y EL BRASIL 
DEL CORREGIMIENTO DE 
LA MARINA, INCLUIDA LA 
VEREDA EL VERGEL 
(SAN LORENZO), 
MUNICIPIO DE TULUA 

62.655.776 166 100% 270.601.622 

39 TULUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LAS 
VEREDAS EL BRILLANTE, 
EL CHUZO Y EL BRASIL 
DEL CORREGIMIENTO DE 
LA MARINA, INCLUIDA LA 
VEREDA EL VERGEL 
(SAN LORENZO), 
MUNICIPIO DE TULUA 

62.655.776 179 100% 268.390.603 

40 BUGALAGRANDE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
CORREGIMIENTO PAILA 
ARRIBA MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE  

92.544.388 928 100% 963.769.882 

41 BUGALAGRANDE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
CORREGIMIENTO DE LA 
URIBE MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE  

106.861.138 1.883 100% 1.200.000.767 

42 CAICEDONIA 

 OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA LA 
VEREDA SAN GERARDO 
BAJO - MUNICIPIO DE 
CAICEDONIA 

93.405.499 101 80% 626.408.864 

43 
CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 

127.794.486 290 80% 354.487.965 
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AGUA PARA LA VEREDA 
ALTA FLORIDA - 
MUNICIPIO DE DARIEN. 

44 CANDELARIA 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS AL 
PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO FASE 
1 DEL CASCO URBANO, 
CANDELARIA 

    40% 
EN 

FORMULACION 

45 ROLDANILLO 

PROYECTO PREVENCION 
INUNDACION OLA 
INVERNAL 
CANALIZACION  RIO 
ROLDANILLO AREA 
URBANA FASE II 

  12.000 60,00% 
EN 

FORMULACION 

46 
CALIMA -  
DARIÉN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA CORREGIMIENTO 
JIGUALES Y VEREDAS EL 
REMOLINO , LA 
PRIMAVERA, LA CECILIA  
Y LA UNION MUNICIPIO 
DE CALIMA EL DARIEN 

126.616.341 661 80% 329.481.211 

47 DAGUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA 
CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA LA 
VEREDA LA GARZA 
CORREGIMIENTO LOS 
ALPES - MUNICIPIO DE 
DAGUA. 

73.265.553 270 80% 659.389.977 

48 EL CAIRO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE LA VEREDA 
MIRAFLORES EN EL 
MUNICIPIO DE EL CAIRO 

106.206.035 91 80% 1.996.245.255 

49 EL CAIRO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE LA VEREDA 
GUADUALITO EN EL 
MUNICIPIO DE EL CAIRO 

82.546.673 109 80% 379.727.753 

50 EL DOVIO 

ESTUDIOS  Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA CORREGIMIENTO 
GUATEMALA   MUNICIPIO 
DEL DOVIO 

6.119.861.799 166 80% 660.017.549 
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51 GINEBRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA,  CORREGIMIENTO 
LA SELVA MUNICIPIO DE 
GINEBRA 

190.049.253 

INCLUID
O EN 

COSTA 
RICA  

80% 1.710.443.277 

52 LA UNIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA VEREDA LA ISLA  

67.837.501 109 80% 203.808.704 

53 LA UNIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA CORREGIMIENTO 
PARAJO DE ORO 
MUNICIPIO LA UNION  

158.404.377 911 80% 203.808.704 

54 LA UNIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA CORREGIMIENTO 
QUEBRADA GRANDE  
MUNICIPIO LA UNION  

304.267.052 1.821 80% 732.957.326 

55 LA UNIÓN 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA BARRIO SAN 
PEDRO  MUNICIPIO LA 
UNION, INCLUYE VEREDA 
SAN LUIS  

284.414.827 4.225 80% 2.925.014.641 

56 PALMIRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DE 
LOS CENTROS 
POBLADOS DE  ROZO, LA 
TORRE Y LA ACEQUIA, 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL  DE ROZO Y 
LATORRE Y PTAR DE LA 
ACEQUIA, MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

817.732.388 17.850 80% 117.000.000.000 

57 SEVILLA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 
COMPLEMENTARIOS 
PARA EL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO VEREDA 
ALTO DEL RECREO 

96.381.170 251 80% 272.953.406 

58 VIJES 

ESTUDIOS Y DISENOS 
OPTIMIZACION DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO, PTAR 
Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE 
LAS VEREDAS SAN 
ANTONIO, LOS HISPANOS 

126.193.259 175 80% 1.135.739.331 
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Y CENTRO POBLADO 
CACHIMBAL.  

59 YUMBO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
COMPLEMENTARIOS 
VEREDA 
CORREGIMIENTO 
PEDREGAL MUNICIPIO 
DE YUMBO 

109.557.551 609 80% 1.135.739.331 

60 YUMBO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO 
MULALÓ EN EL 
MUNICIPIO DE YUMBO ( 
zona de negritudes e 
indigenas )  

177.458.801 647 80% 1.597.129.209 

61 CALI 

ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LA VEREDA 
CAMPOALEGRE, 
CORREGIMIENTO DE 
MONTEBELLO, INCLUIDA 
LA CONDUCCIÓN DESDE 
LA CÁMARA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
CAUDALES CADICA  

175.670.400 3.590 90,00% 1.416.563.693 

62 BUGA 

CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA EL 
CORREGIMIENTO DE 
ZANJON HONDO - 
MUNICIPIO DE BUGA. 

170.253.050 2.000 100% 347.281.163 

63 CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION DEL 
CORREGIMIENTO DE 
MODIN, EN EL MUNICIPIO 
DE CARTAGO. 

93.674.730 136 100% 995.047.680 

64 EL CERRITO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
CORREGIMIENTO DE 
TENERIFE MUNICIPIO DE 
EL CERRITO  

145.084.281 629 100% 833.998.219 
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65 EL CERRITO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO, SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO IN 
SITU Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
CORREGIMIENTO DE 
TENERIFE MUNICIPIO DE 
EL CERRITO (INCLUYE 
PSMV)  

188.644.494 660 100% 1.898.190.110 

66 EL CERRITO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
OBRASCOMPLEMENTARI
AS CORREGIMIENTO DE 
AUJI  MUNICIPIO DE EL 
CERRITO  

132.766.389 365 100% 1.117.359.427 

67 BOLÍVAR 

OPTIMIZACION SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO LA 
TULIA 

88.759.498 1.528 100% 566.715.713 

68 BOLÍVAR 

OPTIMIZACION SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO LA 
PRIMAVERA 

215.671.847 1.570 100% 1.096.783.983 

69 LA CUMBRE 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PLUVIAL Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
CORREGIMIENTO DE 
PAVAS MUNICIPIO DE LA 
CUMBRE 

294.208.999 7.975 100% 14.567.078.675 

70 PALMIRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL 
CORREGIMIENTO TIENDA 
NUEVA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA, MUNICIPIO 
DE PALMIRA, VALLE DEL 
CAUCA (INCLUYE PSMV)  

817.732.388 1.995 100% 5.516.818.252 

71 DAGUA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA ALTO DE LAS 
TORTOLAS 
CORREGIMIENTO DEL 
CARMEN 

128.019.013 1.012 100% 610.176.374 
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72 PALMIRA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA AMPLIACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DEL 
CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA INCLUYE 
SECTOR BAJO DE 
ARENILLO Y EL SECTOR 
BAJO DE CHONTADURO, 
MUNICIPIO DE PALMIRA, 
VALLE DEL CAUCA 
(INCLUYE PSMV)  

99.910.406 1.915 100% 4.474.084.444 

73 EL ÁGUILA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA VEREDA 
CAÑAVERAL  

78.801.629 153 90,00% 904.441.445 

74 CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION DEL 
CORREGIMIENTO 
COLORADAS, EN EL 
MUNICIPIO DE CARTAGO. 

86.238.109 148 100% 914.782.434 

75 ULLOA 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL 
BARRIO BOLIVAR 
MUNICIPIO DE ULLOA 

85.066.367 459 90% 754.890.976 

76 CARTAGO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION DEL 
CORREGIMIENTO 
CAUCA, EN EL MUNICIPIO 
DE CARTAGO. 

89.122.499 408 100% 367.242.376 

77 
CARTAGO ULLOA 

ALCALA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCION DE LA 
RED DE CHAPINERO- 
TRINCHERAS PARA 
ABASTECER EL SECTOR 
DE  PIEDRAS DE MOLER 
Y USUARIOS EN RUTA EN 
LOS CORREGIMIENTOS 
DE PIEDRAS DE MOLER 
EN CARTAGO , 
CALAMONTE BAJO - 
ULLOA Y BAJO DONDE 
EN ALCALA . 

3.998.404.046 1.964 100% 2.159.785.415 
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78 RIOFRÍO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DE LA 
VEREDA EL JAGUAL, 
MUNICIPIO DE RIOFRIO, 
VALLE DEL CAUCA 
(INCLUYE PSMV)  

87.029.116 209 100% 1.724.846.310 

79 JAMUNDÍ 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS INDIVIDUALES 
DE TRATAMIETNO DE 
AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS SECTOR 
RURAL AMPUDIA 
SANANTONIO Y PUENTE 
VELEZ 

84.952.865 290 90,00% 998.216.731 

80 SAN PEDRO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
INTERVEREDAL Y 
PLUVIAL Y OBRAS 
COMPLENTARIAS  PARA 
EL CORREGIMIENTO LOS 
CHANCOS Y VEREDA 
GUADUALEJO  
MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO (INCLUYE PSMV)  

203.822.516 835 100% 4.611.766.699 

81 SAN PEDRO 

ESTUDIOS Y DISEÑO 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO Y 
PLANTA DE 
POTABILIZACION 
CORREGIMIENTO LOS 
CHANCOS VEREDA 
GUADUALEJO Y LOS 
CHANCOS MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO 

271.798.127 854 100% 681.001.845 

82 VERSALLES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO  Y PLUVIAL  
DEL CASCO URBANO 
MUNICIPIO DE 
VERSALLES 

240.745.779 4.275 100% 2.416.689.898 

83 YOTOCO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO, 
PLANTA DE 
POTABILIZACION, REDES 
DE ACUEDUCTO , 
ALCANTARILLADO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
PARA EL 
CORREGIMIENTO DE 
PUENTE TIERRA Y LA 

163.889.440 945 100% 4.065.696.036 
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VIRGINIA -  MUNICIPIO DE 
YOTOCO (INCLUYE 
PSMV)  

84 YOTOCO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACION 
REDES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
PARA EL 
CORREGIMIENTO DE 
MEDIACANOA -  
MUNICIPIO DE YOTOCO 
(INCLUYE PSMV)  

165.477.362 1.939 100% 4.225.698.761 

85 BUENAVENTURA 
CONSTRUCCION DE 
TANQUE DE 8160 M3 EN 
VENECIA 

25.306.712.416 
 

VIABILIZAD
O 

25.306.712.416 

86 BUENAVENTURA 

CONSTRUCCION DE DOS 
MODULOS - TANQUE  DE 
12000 M3 EN EL SECTOR 
LOMA ALTA 

29.737.465.246 
 

VIABILIZAD
O 

29.737.465.246 

87 ZARZAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO  DE 
AGUA VEREDA 
QUEBRADA NUEVA Y 
ESTUDIO DE  AMENAZA Y 
RIESGO DE LA 
BOCATOMA, 
CONDUCCION Y TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO.  

773.103.745 2.000 90,00% 6.957.933.705 

88 BUENAVENTURA 
CONSTRUCCION LINEA 
DE 30" 

34.034.066.462 
 

90% 34.034.066.462 

89 ZARZAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL 
CORREGIMIENTO 
VALLEJUELO, MUNICIPIO 
DE ZARZAL, VALLE DEL 
CAUCA 

117.594.690 1.639 100% 1.058.352.208 

90 TRUJILLO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACION 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION Y 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 

157.140.918 1.083 100% 4.195.501.896 
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AGUAS RESIDUALES  
CORREGIMIENTO DE 
ROBLEDO - MUNICIPIO 
DE TRUJILLO (INCLUYE 
PSMV)  

91 TRUJILLO  

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA LA OPTIMIZACION 
DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO, 
SISTEMA DE 
POTABILIZACION Y 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
CORREGIMIENTO DE 
HUASANO - MUNICIPIO 
DE TRUJILLO (INCLUYE 
PSMV)  

152.240.310 946 100% 4.835.722.488 

92 BUENAVENTURA  
OPTIMIZACION PTAP 
VENECIA 

14.818.232.690 
 

90% 14.818.232.690 

93 BUENAVENTURA  

CONTRUCCION DE 
BOCATOMA LATERAL 
SOBRE RIO ESCALERETE 
LINEA DE ADUCCION 
(BOX COULVER) Y 
DESARENADORES 
DISTRITO DE 
BUENAVENTURA VALLE 
DEL CAUCA 

13.618.360.112 
 

90% 13.618.360.112 

94 BUENAVENTURA  

CONTRUCCION DEL 
ANILLO DE 
DISTRIBUCION E 
IMPLEMENTACION DE 
MACROMEDIDOR DE 
TODO EL SISTEMA  

3.628.313.827 410.280 90% 36.283.138.527 

95 BUENAVENTURA  

AMPLIACION DE 
COBERTURA PARA SAN 
CIPRIANO CORDOBA 
CITRONELA Y LA GLORIA 

2.770.456.849 5.455 90% 2.770.456.849 

96 VERSALLES 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LAS REDES EXTERNAS 
DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL   
PARA LA URBANIZACION 
DE VIVIENDA LA NIEBLA 
EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE 
VERSALLES.  

101.660.400 592 100% 2.349.755.213 

97 BUGALAGRANDE 

TRASNFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS PARA  
SANEMIENTO BASICO EN 
EL OVERO - ZONA RURAL 
DEL DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL CAUCA 

 
2.081 100% 135.667.270 
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98 TULUÁ 

TRASNFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS PARA 
TRATAMIENTO DE AGUA 
PARA CONSUMO 
HUMANO 
CORREGIMIENTO DE 
NARIÑO 

 
2.000 100% 102.077.294 

99  TOTAL   125.785.460.246 484.147   364.173.310.148 

 
Teniendo en cuenta el estado de avance de los proyectos y la disponibilidad de recursos 
para su ejecución, la administración departamental a través de los Conversatorios 
Comunitarios que se realizan en los municipios, ha venido priorizando de manera 
concertada con las Alcaldías los proyectos del sector de agua y saneamiento a ejecutarse 
durante el periodo de Gobierno. Es así como se han priorizado 9 proyectos que serán 
ejecutados con los recursos existentes en el Fondo Fiduciario FIA. Así mismo se han 
priorizado otra serie de proyectos que serán ejecutados con los recursos de crédito que 
actualmente se están gestionando por valor de $65.000 millones, Ver Tablas siguientes.  
 
 

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
PROYECTOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PRIORIZADOS  

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN: RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS 
 

MUNICIPIO CORREGIMIENTO 
Y/O VEREDA 

PROYECTO POBLACION VALOR 
MILLONES $ 

BUENAVENTURA URBANO 
AMPLIACION PTAP DE 

VENECIA 
950 18.522,50 

BUENAVENTURA RURAL 

ACUEDUCTO 
SANCIPRIANO, 

CORDOBA, 
CINTRONELA Y LA 

GLORIA. 

5455 3.462,00 

TULUA RURAL 

CONSTRUCION 
PLANTADE 

POTABILIZACION DE 
AGU PARA EL 

COREGIMIENTO DE 
TRES ESQUINAS 

2500 3.462,00 

TOTAL    21.984.500.000 
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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
PROYECTOS PRIORIZADOS 

POSIBLE FUENTE DE FINANCIACIÓN: CONTRATO PLAN  
(Actualmente en proceso de gestión ante el Gobierno Nacional) 

    

No. MUNICIPIO PROYECTO 

VALOR 
ESTIMADO EN 

OBRA     ($ 
Millones) 

1 Bugalagrande 
Optimización y mejoramiento del sistema de acueducto y 
construcción PTAP para el corregimiento de Paila Arriba. 

2.082.000.000 

2 Buenaventura 
Construcción del anillo de distribución e implementación de macro 
medición de todos los componentes del sistema diseñado 

             
36.300.000.000    

3 Buenaventura 
Ampliación de cobertura para los centros poblados San Cipriano, 
Córdoba, Citronella y La Gloria 

               
2.800.000.000    

4 Calima-Darién 
Optimización del sistema de alcantarillado para las parcelaciones 
turísticas entradas 4, 5 y 6, Municipio Calima-Darién  

               
2.800.000.000    

5 Jamundí Colector El Cairo 20.000.000.000 

  TOTAL    63.982.000.000    

 
 

 
 

PROYECTOS PRIORIZADOS EN COMITÉ DIRECTIVO DEL PAP ï PDA ï 2016 

PRESUPUESTO DE 2016 ï EN CAJA EN EL FIA 

N

o. 

Proyecto Municipio Valor Obra 

(Millones de $) 
Valor 

Interventoría 

(Millones de $) 

Valor Total Observaciones 

1 Construcción obras 

complementarias Plan Maestro de 

Alcantarillado ï Fase I Candelaria 81.000.000 6.500.000 87.500.00087,5 

La alternativa 

seleccionada parta dar 

solución se encuentra 

en proceso de 

socialización 
2 Prevención riesgo de inundación 

PTAP de El Placer 
El Cerrito 711.500.000 85.400.000 796.900.000  

3 Construcción alcantarillado de 

Sonso 

Guacarí 8.879.500 612.200.000 9.491.700.00 

El contrato de obra se 

adjudicó al Consorcio 

ñConstrucci·n 

alcantarillado sonso 

2017-CASò 2017 POR 

VALOR DE $ 

8.871.432.993. 

El contrato de 

Interventoría se 

adjudicó al Consorcio 

VYG Por valor de $ 

612.221.461, y está en 

proceso de legalización. 
4 Ampliación del sistema de 

abastecimiento de agua de La 

Cumbre, Arboleda, Cordobitas, 

La 

Cumbre 
7.845.100.00 627.600.000 8.472.700.000 

El proyecto se 

encuentra en ajustes a 

los diseños entregados 
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Pavitas, Tunía y Montañitas. por Acuavalle y en 

gestión predial, para 

poder ser presentado 

nuevamente ante el 

mecanismo de 

Ventanilla 

Departamental 
5 Rehabilitación de infraestructura 

pozo para abastecimiento de Agua. 

La Victoria 1.966.400 196.600.000 2.163.000.000 

El contrato de obra se 

adjudicó al Consorcio 

ñU.T. LA VICTORIAò 

2017 POR VALOR DE $ 

1.960.811.683. 

El contrato de 

Interventoría se 

adjudicó a 

HIDROOCCIDENTE 

Por valor de $ 

196.545.140 y está en 

etapa de inicio y 

socialización. 
6 Construcción Fase I ï Optimización 

del sistema de alcantarillado 

sanitario y pluvial 

Versalles 2.673.700.00 126.600.000 2.800.300.000 

Proyecto se viabilizara 

por ventanilla única 

departamental 

7 Reformulación alcantarillado casco 

urbano. 

Yotoco 3.150.600.00 217.000.000 3.367.600.000 

Fue aprobada la 

reformulación del 

proyecto por la 

Ventanilla 

Departamental y se está 

a la espera de la 

legalización de los 

predios 

8 
Abastecimiento de agua en zona 

rural y urbana 
Yumbo 4.664.200.000 335.800.000 5.000.000.000 

Se adiciona un valor de 

$8.449,8 millones 

aporte de municipio 

9 

Obras De Prevención Y Mitigación 

Del Riesgo De Inundación De La 

Planta De Tratamiento De Agua 

Potable Del Corregimiento Del 

Placer Por Afectación De La 

Emergencia Invernal Municipio De 

Cerrito 

EL 

CERRITO 
711.245.474 

85.204.000.000 

 

796.449.474 

 

Se licito tanto la 

construcción como la 

interventoría, siendo 

adjudicado y contratado 

en la actualidad se está 

tramitando el anticipo 
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5.3. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

ü Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ï PSMV y otros permisos 
ambientales 

Con la realidad normativa que para la elaboración de los estudios técnicos, ambientales y 
sanitarios necesarios para el trámite del permiso de vertimientos deberá realizarse de 
conformidad con los requerimientos establecidos en el Decreto 3930 de 2010 del 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Decreto 1076 de 
2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En atención a que los estudios y 
diseños de obras del sector de agua y saneamiento requieren para su viabilización de 
documentos y permisos ambientales aprobados o radicados en la autoridad ambiental, 
Vallecaucana de Aguas contrató una Consultoría que se encargó de la formulación y 
revisión de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos ï PSMV y la elaboración de 
los estudios técnicos, ambientales y sanitarios necesarios para el trámite del permiso de 
vertimientos líquidos ante la autoridad ambiental, para proyectos en agua y saneamiento 
en corregimientos de diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. 

Para los trámites correspondientes a este componente la actual  gerencia del Gestor tiene 
previsto, realizar la contratación de otra consultoría para que se le dé continuidad  
reconociendo hasta donde llego la anterior y observando las conclusiones y los alcances 
que esta ha dejado. Esta Consultoría tendría  como alcance: 
 

¶ Se hace necesaria la revisión por parte de una consultoría especializada sobre los 
requisitos establecidos en el Artículo 4 de la Resolución No. 1433 de 2004, para el 
contenido mínimo de los PSMV, ajustado por parte de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca ï CVC para los PSMV. 

 

¶ Considerando que en el Valle del Cauca existen Corregimientos con proyectos en 
agua y saneamiento y que se ha establecido conforme a la normatividad ambiental 
vigente, que deberán solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente el 
respectivo permiso de vertimientos los cuales deben ser aprobados por la 
Autoridad Ambiental, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., previo proceso de 
concertación con los Municipios, priorizó la elaboración de los estudios técnicos, 
ambientales y sanitarios necesarios para el trámite del permiso de vertimientos 
para ocho (08) Municipios con proyectos en agua y saneamiento en diferentes 
corregimientos del Valle del Cauca. 

  
 
ü Actualización y seguimiento al Plan Ambiental Sectorial  

 
En cumplimiento de lo establecido en el PAEI 2016, Vallecaucana de Aguas actualizó el 
Plan Ambiental Sectorial, armonizándolo con el Plan de Gestión Ambiental Regional ï 
PGAR 2015-2036 que es la hoja de ruta ambiental para los próximos 21 años, y con el 
Plan General Estratégico y de Inversiones PGEI 2016-2019. 
 
Siguiendo los lineamientos de Coordinación Institucional definidos en el Plan Ambiental, 
se ha venido coordinando y participando en reuniones con CVC para identificar acciones 



                                                                                                 
Nit. 900.333.452-1  
                           

   
Av. 2 Norte 47 C ς 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

en el cumplimiento de los requerimientos y permisos de CVC para los diseños y obras de 
Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.  
 
ü Mesa Departamental  del Agua y Saneamiento 

 
Para dar continuidad a lo logrado al 31 de diciembre del 2016, se ha programado la 
realización de una mesa de trabajo que se desarrollara en el mes de junio y que tendera 
como objetivo hacer énfasis en la  definición de un plan de acción para la anualidad, 
reconociendo los avances y las tareas que han quedado del año anterior  
 
 
Aceptando que en lo trascurrido en el año 2016 se realizaron reuniones de coordinación 
institucional con la Secretaria Departamental de Salud- SDS y la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento ï UES en la Mesa del Agua, las cuales tuvieron como propósito programar 
las visitas técnicas a los puntos identificados como lugares para realizar la captación del 
agua de los acueductos rurales, quedando como tarea la realización de visitas para  
establecer el perfil productivo de los territorios con el fin de identificar los riesgos 
potenciales sobre el agua y así determinar los análisis a realizar para la posterior 
elaboración del mapa de riesgo por parte de la UES, etapa previa para obtener la 
autorización sanitaria de parte de SDS, en correspondencia con el contenido de la 
Resolución 4716 del 2010.  
 
Las visitas técnicas realizadas fueron a las cuencas de río Aguacatal de la ciudad de Cali, 
para la ampliación y construcción del acueducto rural de la Vda. Campo Alegre del 
corregimiento de Montebello. En el municipio de El Águila, se realizó desplazamiento a la 
cuenca de la Quebrada Cañaveral, afluente del Rio del mismo nombre localizada en la 
Vereda Cañaveral Alto del corregimiento de Cañaveral en el municipio de El Águila.  
 
Dando alcance a la competencia de Vallecaucana de Aguas en su calidad de gestor 
realizo  actuaciones donde se tuvieron identificación de  los riesgos potenciales sobre el 
agua, razón por la cual se  determinó la necesidad de que se realizaran los análisis de 
calidad del agua como ruta adecuada para la elaboración de los mapas de riesgo y las 
expedición de las autorizaciones sanitarias para la construcción de los acueductos rurales 
priorizados por Vallecaucana de Aguas. 
 

5.4. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL 

  
Hemos continuado con el acompañamiento  el marco del subcomponente de asistencia 
técnica para la formulación de proyectos de iniciativa municipal, se ha acompañado a 
ACUAVALLE, responsable de los estudios y diseños, en la formulación de los mismos, 
adaptando los proyectos a la metodología de Ventanilla Única Nacional para la 
viabilización del proyecto, según resolución 379 de 2012 del MVCT. Los proyectos fueron 
radicados en Ventanilla Única del  MCVT, la cual realizó la evaluación de los proyectos y 
emitió las listas de chequeo de la revisión realizada. Mediante oficio Acuavalle solicitó a 
Vallecaucana de Aguas S.A.E.S.P. el retiro y devolución de los proyectos de 
Rehabilitación de los Pozos por Desabastecimiento para los municipios de Toro y La 
Unión, ya que iban a ser financiados y ejecutados con recursos propios de esa entidad. 



                                                                                                 
Nit. 900.333.452-1  
                           

   
Av. 2 Norte 47 C ς 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

La ñRehabilitaci·n de la infraestructura afectada para atender no solamente el 
desabastecimiento de agua en el municipio de Buenaventura en  la realización de un plan 
de Choque y el agenda miento junto con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio, Planeación Nacional, BID, FINDETER. 
 
La empresa de servicios públicos de Yumbo - ESPY radicó en Vallecaucana de Aguas 
S.A. E.S.P. los estudios y dise¶os para la ñConstrucci·n de infraestructura para mitigar el 
desabastecimiento de agua potable de la zona urbana y rural del municipio de Yumbo - 
Zona Nororientalò, y solicit· a Vallecaucana de Aguas la priorizaci·n de este proyecto en 
el Plan de Acción 2016. Vallecaucana de Aguas realizó el apoyo con Asistencia Técnica 
para la formulación de proyectos según la resolución 379 de 2012 del MVCT.  
Con cargo a los recursos del Plan Anual de Estratégico y de  Inversión del año 2017, el 
comité directivo priorizo y aprobó la realización del proyecto del municipio de Vijes que 
tendrá como objetivo la construcción de un pozo profundo que beneficiara al casco urbano 
de esta localidad y que tendrá un valor de dos millones de pesos 2.000.000.000. 

 
PROYECTOS PARA GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL 

 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENTO - 

VEREDA 
PROYECTO 

VALOR 
APROXIMADO 

EN OBRA 
(Millones de $) 

LA VICTORIA  CASCO URBANO  

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVÉS DE LA 
REHABILITACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y SU POSTERIOR RECONEXIÓN AL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  

2.163.0  

OBANDO  CASCO URBANO  

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO A TRAVÉS DE LA 
REHABILITACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y SU POSTERIOR RECONEXIÓN AL 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  

2.000.0  

LA CUMBRE 

MUNICIPIO DE LA 
CUMBRE Y LAS 
POBLACIONES 
CERCANAS DE 
ARBOLEDA, 
CORDOBITAS, 
PAVITAS, TUNIA Y 
MONTAÑITAS 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  8.472.7  

YUMBO 
CASCO URBANO 
YUMBO 

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA MITIGAR EL 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE YUMBO ZONA NOR ORIENTAL. VALLECAUCANA DE AGUAS 
APORTA $5.000 MILLONES Y EL RESTO LO COFINANCIA EL MUNICIPIO 

13.449.8  

TOTAL   28.085.5 

 
NOTA: Estos proyectos ya aparecen mencionados anteriormente en el componente de infraestructura. No 

obstante se presentan aquí para resaltar su importancia en la gestión del riesgo sectorial 

 

5.5. COMPONENTE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

ü Subcomponente de aprovechamiento 

Se realizaran visitas en los municipios Calima  Darién, Dovio, Bolívar y la Victoria donde 
se levantará  un diagnóstico de las plantas  de manera que se evidencie las necesidades 
el estado de las plantas para que de esta  manera se programen la estructuración de los 



                                                                                                 
Nit. 900.333.452-1  
                           

   
Av. 2 Norte 47 C ς 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

proyectos de inversión  para la compra que permita la optimización y la mejoría de las 
plantas con los equipos de aprovechamiento.  
 
Vallecaucana de Aguas, de igual manera realizara las acciones administrativas requeridas 
para la adquisición o para la compra de un vehiculó compactador y/o de recolección selectiva 
para el municipio de Bolívar de 7 metros cúbicos por un valor de programado de Quinientos 
Millones de pesos$ 500.000.000  
 

CONTRATO DE CONSULTORÍA NO 2000.31.02.03.002-2016. CUYO OBJETO ES: 
CONTRATAR CONSULTORIA PARA REVISIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTE, Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
ïPGIRS- DE SIETE (7) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DELCAUCA 
ASI: EL DOVIO, TRUJILLO, LA VICTORIA, VERSALLES, ROLDANILLO, FLORIDA Y LA 
UNIÓN. 
 
Contratista: Consorcio PGIRS 
Valor del contrato: $290.000.000 
Tiempo: 5 meses 
Porcentaje de Avance: 50% 
 
 
Actividades a realizar en los contratos son las siguientes: 
 
Revisión, Formulación, Ajuste y Actualización de los PGIRS de los (7) municipios de El 
Dovio, Trujillo, la Victoria, Versalles, Roldanillo, Florida y La Unión, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto 2981 del 2013 y a la metodología aplicada en la Resolución 0754 
de 2014.  
 

 
 Estado de avance de la formulación 

Ítem Actividad % de avance 

1 
Revisión de los actuales PGIRS de los siete (7) municipios de El 
Dovio, Trujillo, la Victoria, Versalles, Roldanillo, Florida y La Unión. 

100 

2 Organización para la formulación de los PGIRS 60 

3 Diligenciamiento de la línea Base, el cual incluirá:  

3.1 Parámetros 100 

3.2 Proyecciones 100 

3.3 Árbol de Problemas 100 

3.4 Priorización de Problemas 100 

4 Objetivos y Metas, el cual incluirá:  

4.1 Árbol de Objetivos 100 

4.2 Definición de Objetivos y Metas 30 

5 Programas y Proyectos los cuales incluirán:  

5.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo 30 

5.2 Programa de recolección, transporte y transferencia  30 
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Resumen de los siete (7) municipios con respecto los PGRIS actualizados 

MUNICIPIO PGIRS ACTUAL DECRETO 

Año Adopción. 

EL DOVIO Actualización 2015 No fue expedido 

TRUJILLO Actualización 2015 Resolución No. 329 de 2015 

LA VICTORIA Versión 2014 Decreto 0330 del 11 de Julio de 2016 

VERSALLES Actualización 2015 Decreto 052 del 18 de Diciembre de 2015 

ROLDANILLO Actualización 2016 Decreto No. 039 del 08 de abril  2016 

FLORIDA Actualización 2015 Resolución 493 del 03 de Diciembre de 
2015 

LA UNION Actualización 2015 No fue expedido 

Fuente: Consorcio PGIRS Valle del Cauca 

 
    A la fecha el consorcio ha realizado avances en: 
 

V Diligenciamiento de la línea Base 
V Parámetros 
V Proyecciones 
V Árbol de Problemas 
V Priorización de Problemas 
V Objetivos y Metas 
V Árbol de Objetivos 
V Definición de Objetivos y Metas 

 
CATASTRO DE ÁRBOLES 
 
En este apartado se esboza el informe sobre el levantamiento de la información y análisis 
en el marco del catastro arbóreo para la revisión, formulación, ajuste, y actualización de 
los planes de gestión integral de residuos sólidos ïPGIRS- de los  siete (7) municipios. 
 
La metodología consistió en los siguientes pasos: 
 
V Realización de recorridos de campo previos. 
V Revisión de cartografía de cada uno de los Municipios a intervenir. 
V Recolección de información secundaria (actores, organizaciones, etc.). 
V Análisis de información cartográfica base. 
V Elaboración de formatos de levantamiento de campo y preparación de los pasos del 

levantamiento (variables) 
V Realización de cinco (5) Reuniones con el equipo de trabajo. 
 

Los árboles que se les realizo catastro fue a todos, pero en la resolución del pgirs se 
tuvo en cuenta el numeral 4.4.5 para poda de árboles en vías públicas que son objeto 
de poda. Como arboles ubicados en parques, rotondas etc... Los árboles que se 
encuentren de abajo de las líneas de energía no incluyen el pgirs ya que esta actividad 
le corresponde a la empresa de energía. 
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A cada árbol se le realizo una ficha que contiene: 

V Nombre del árbol 
V Ubicación del árbol 
V Código del árbol (inicia con la letra del inicial del nombre del municipio y 

número) 
V Emplazamiento 
V Estado fitosanitario 
V Coordenadas 
V Fotografía 
V Variables dasometricas (altura y diámetro) 

 

Los árboles se categorizaron según su altura y tipo de poda 

Categoría de altura 

Variable de altura Rango de altura 

Tipo  1 0 ï 5 metros 

Tipo 2 5.1 ï 15 metros 

Tipo 3 15.1 ï 30 metros 

Tipo 4 Mayores a 20 metros 

 

Foto. Árbol municipio de florida  

 

 

Tipo de Poda 
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A cada municipio se le recomienda el tipo de poda que le deben hacer al individuo 
arbóreo.Poda de Formación: La poda de formación  debe realizarse cuando el árbol es 
joven con el fin de establecer un tronco fuerte y con ramas estructurales 
suficientemente robustas 

Poda de aclareo: se realiza para permitir que pase la luz 

Poda de equilibrio: se recomienda en árboles con crecimiento lateral irregular para 
reducir el volumen de la copa y evitar interferencias con construcciones en la ciudad. 

Poda de realce: La información de los individuos arbóreos censados es muy 
importante para el municipio ya que con esta base de datos pueden tener control de 
cada individuo arbóreo y saber su estado fitosanitario. 

Cuando necesiten intervenir un árbol pueden anexar la ficha del árbol al oficio de 
solicitud a la autoridad ambiental para solicitar permiso de intervención. 

CARACTERIZACION DE  RECICLADORES Y UNIDADES ECONOMICAS 

El objetivo del censo de recicladores de oficio es incorporar y fortalecer de manera 
permanente y progresiva las acciones afirmativas a favor de la población recicladora 
existente en el municipio de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del decreto 2981 
del 2013, para la formalización como prestadores del servicio público de aseo en la 
actividad de aprovechamiento. 

Con este censo sirve para identificar que hay población vulnerable, personas con 
discapacidad, adultos mayores, indígenas. Etc... y así poder dignificar a los 
recicladores y ser incluidos en programas como salud, educación, programas del 
adulto mayor, 

Esta información es importante ya que en todos los proceso de debe aplicar 
políticas públicas de inclusión 

Censo de recicladores de acuerdo a las particularidades de cada municipio. El censo 
deberá hacerse por organizaciones y por individuo conforme a los lineamientos 
contenidos en el Anexo ll de la Resolución 0754 del 2014. 

 
Registro fotográfico de reuniones de socialización de avances ajustes y actualización 

de los PGIRS 
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CONTRATO No.2000.13-02-118-2016, CUYO OBJETO ES:ò DEFINIR, DESARROLLAR 
E IMPLEMENTAR ACCIONES PRACTICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
FOMENTAR LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FUENTE, EN OCHO 
(8) MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. 
 
Contratista: Consorcio Valle ambiental 
Tiempo: 6 meses 
Valor del contrato: $290.000.000 
Porcentaje de Avance: 50% 
 
Población objeto del contrato: 
 
a) Dos (2) Instituciones o Sedes Educativas Públicas de ocho (8) municipios del 

Departamento del Valle del Cauca así: Roldanillo, Toro, Florida, Obando, Guacarí, 

Candelaria, Cerrito y Buga, para un total de dieciséis (16) Instituciones o Sedes 

Educativas Públicas intervenidas. Las Instituciones o Sedes Educativas Públicas serán 

seleccionadas por la Administración de cada Municipio. 

Sustentar la entrega de cada Punto Ecológico con Actas firmadas por el Rector o 

coordinador o el delegado de cada Institución o Sede Educativa Pública. 

Realizar actividades lúdicas y de presentación de cada uno de los Puntos Ecológicos por 
cada Institución o Sede Educativa Pública de los Municipios donde se ejecutará el objeto 
contractual.  
 
Instalar en cada institución educativa un (1) Punto Ecológico Fijo de tres set de 53 litros, 

en acero inoxidable con demarcación de colores verde, azul y gris, por cada Institución o 

Sede Educativa Pública de los Municipios donde se ejecutará el objeto 
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b) Tres (3) Comunidades de zona urbana o rural de los Municipios de Roldanillo, 

Obando y Toro, los cuales deberán ser escogidos por la Administración de cada 

Municipio, en cabeza de su Representante Legal o su Delegado y la Empresa de Aseo 

con participación de miembros de la Comunidad. Dicha selección deberá estar 

debidamente sustentada y obrante en acta firmada por los intervinientes. 

 

c) Funcionarios de las Administraciones Municipales y Organizaciones de los Municipios 

de Roldanillo, Toro, Florida, Obando Guacarí, Candelaria, Cerrito y Buga del 

Departamento del Valle del Cauca. 

Entregar e Instalar ocho (8) puntos ecológicos, uno (1) en cada Municipio en el lugar que 
la administración decida, y un punto (1) ecológico en la sede principal de Vallecaucana de 
Aguas, que tenga las siguientes características: un (1) Punto Ecológico Fijo con techo de 
tres set de 53 litros, resistentes, en acero inoxidable  
 
de colores verde, azul y gris, , debidamente rotulado con el tipo de residuos a disponer y 
en la parte frontal cilíndrica adherir los logos de la Gobernación del Valle del Cauca y la 
Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.P.S.  
 
 
 Realizar actividades lúdicas y de presentación de cada uno de los Puntos Ecológicos por 
cada Municipio donde se ejecutará el objeto contractual y en la Sede de la EMPRESA 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.P.S.  
NOTA: Como mínimo se debe entregar a la población objetivo 900 cartillas y 1500 

afiches. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECIONADAS POR LA ADMINISTRACION 

MUNICIPAL 

No MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATICA 

1 GUACARI I.E. Pedro Vicente Abadía 

I.E. Normal Miguel de 
Cervantes 

2 TORO I.E. Fray Jose Escobar 

I.E. Tecnico Agropecuario 

3 BUGA I.E. Academico 

I.E. Gran Colombia 

4 ROLDANILLO I.E. Belisario Peña 

I.E. Jorge Isaac 

5 FLORIDA I.E. Ciudad Florida 

I.E. Las Americas 

6 CANDELARIA I.E. Inmaculada Concepcion 

I.E. German Nieto 

7 OBANDO I.E. San Jose (Sede I) 

I.E. San Jose (Sede II) 

8 TORO I.E. Hernando Borrero 
Cuadros 

I.E. Jorge Issac 
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Registro fotográfico, Talleres Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Taller de riesgos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de reuso de materiales aprovechables 
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5.6. Mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos 
 
En cumplimiento de esta meta, a partir de la expedición del Decreto 226 del 17 de febrero, 
se han adelantado todas las gestiones necesarias para la implementación y puesta en 
funcionamiento del mecanismo Departamental de evaluación y viabilización de  proyectos 
del sector de agua y saneamiento.  
 
La Ventanilla Departamental está proceso de contratar nuevamente los profesionales que 
son los responsables de adelantar esta importante gestión, para ello se espera la 
liquidación  del convenio inter administrativo que le dio cuerpo y vida a este mecanismo, 
esperamos contar con un nuevo convenio firmado para el mes de junio. 
 
 
5.7. Programa de saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca 

alta del río Cauca 
De otra parte, se reunió la Mesa Interinstitucional del programa con el propósito de 
conocer el avance en la implementación de acciones por parte de las entidades 
comprometidas. Como resultado quedo el compromiso de las entidades responsables de 
actualizar las cifras (Valores) de los proyectos identificados en cada uno de los objetivos 
del Programa de Saneamiento del Río Cauca. 
 
 
6. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO ï 2016-2019 ñEL 
VALLE ESTĆ EN VOSò 

 
En el cuadro siguiente se presenta el porcentaje de cumplimiento de las metas del sector 
de agua y saneamiento establecidas en el Plan de Desarrollo del Departamento 2016-
2019. Como puede verse, Vallecaucana de Aguas al finalizar la vigencia 2016 cumplió 
con las metas estipuladas con un avance del 100%.  Debe anotarse que en el cuadro 
existen metas cuyo valor para el 2016 es de ñ0ò, por cuanto de acuerdo con la 
programación establecida en el Plan Indicativo estas metas solo se alcanzarán en las 
próximas vigencias. 
 
De las cifras del cuadro se puede concluir que: i) Se realizó un ejercicio coherente de 
planificación sectorial armonizado con la planificación integral del Plan Departamental de 
Desarrollo, expresada en el Plan Indicativo y el Plan de Acción 2016, ii) Como resultado 
de este ejercicio se obtiene un acertado cumplimiento de metas, y iii) Con los resultados 
alcanzados hasta ahora en relación con la estructuración de un valioso Banco de 
Proyectos del sector de agua y saneamiento, y con la gestión de recursos del orden 
nacional y local, y los recursos del crédito internacional, se marca una ruta que permitirá 
alcanzar las metas establecidas para los próximos años del periodo de la actual 
administración departamental. 
Con la realidad que los instrumentos de planificación tan solo fueron aprobados en el mes 
de marzo, se supone que después de estar en firmes y reglamentadas los alcances de 
estas decisiones se podrán dar inicio a la ejecución y movimiento del plan desarrollo, es 
decir que para el próximo periodo de evaluación se podrá observar los avances 
correspondientes al año 2017. 
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No.
CODIGO META 

PRODUCTO

DESCRIPCION DE LA META (Para el periodo de 

Gobierno 2016-2019)

PROGRAMADO 

Plan de Acción

AVANCE 

ALCANZADO

% AVANCE

Plan 

Acción

100,01,0

100,0100,0 100,0

0,0 0,0 0,0

1,0

1,0 1,0 100,0

100,0 100,0 100,0

1,0 2,0 200,0

0,0 0,0 0,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 

CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

0,0MP1030201011 0,0

2 MP103020102 0,0

200,0

100,0

0,0

0,0 0,0

1,0 2,0

Gestionar 7 viabilidades técnica y financiera de proyectos 

prioritarios derivados del Plan Maestro de Acueducto de 

Buenaventura,  durante el período de gobierno 

Formular un Plan Maestro de Alcantarillado - PMAL de 

Buenaventura y elaborar los estudios y diseños de obras 

prioritarias derivadas del PMAL, de acuerdo con los recursos 

disponibles durante los dos primeros años de gobierno. 

Gestionar la implementación de al menos 4 Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR en el Valle del Cauca. 

durante el período de gobierno. 

4 MP103020105

Ejecutar el 100% de los proyectos de infraestructura del sector 

de agua potable y saneamiento que cumplan con los requisitos 

de priorización, aprobación y viabilización en el marco del PDA, 

anualmente.

3 MP103020104

5 MP103020201

Fortalecer técnica, operativa y económicamente una entidad 

Gestora del Programa Agua para la Prosperidad - Plan 

Departamental de Agua anualmente 

Implementar un programa de desarrollo institucional para 

realizar asistencia técnica a municipios, supervisión a 

proyectos, formulación, y seguimiento a Planes de Acción 

Municipal e implementación del Plan de Gestión Social - 

Programa Cultura del Agua anualmente

6 MP103020202

Asesorar al 100% de los municipios vinculados al PDA en el 

aseguramiento de la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento básico, y cargue al SUI con énfasis en el sector 

rural del Departamento del valle del cauca  

8 MP103020301

Apoyar al 100% de los Municipios vinculados al PDA en el 

cumplimiento de los mínimos ambientales del sector de agua y 

saneamiento, anualmente.

7 MP103020203

11 MP103020403

9 MP103020401
Construir un (1) relleno sanitario en el Valle del Cauca durante 

el período de gobierno

Gestionar el 100% de los permisos, licencias y estudios y 

diseños requeridos por las autoridades competentes para la 

implementación del relleno sanitario del Valle del Cauca 

durante el período de gobierno

10 MP103020402
Optimizar 4 Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos - 

PMIRS, durante el periodo de gobierno 

13 MP303010102
Gestionar la ejecución del 100% de los proyectos viabilizados 

tecnica y financieramente para atender las emergencias en el 

sector de agua y saneamiento, ocasionadas por fenómenos 

12 MP205030105

Implementar un (1) Programa de educación ambiental para 

fomentar el aprovechamiento de residuos sólidos y apoyo a 

PGIRS.  anualmente 


