
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P.
COMUNICADO DE PRENSA – 23 DE OCTUBRE DE 2018

**GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y NACIONAL HACEN
SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE AGUA PARA EL DISTRITO DE
BUENAVENTURA**



Foto: Vallecaucana de Aguas/ Reunión Seguimiento Obras Plan Maestro de ACUEDUCTO para Buenaventura

Santiago de Cali, 23 de Octubre de 2018: En la labor de mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses a través de un óptimo sistema de acueducto que garantice la calidad del servicio de agua a la población en cobertura y continuidad, el gobierno departamental mediante la entidad Gestora del Plan Departamental de Agua y el Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, desarrollaron la mesa técnica de seguimiento a los avances de las obras priorizadas para dicho proyecto.

Durante la mesa, se evaluaron una a una de las siete obras priorizadas y se determinaron algunas acciones que se están desarrollando; entre ellas el avance del 12% de la construcción del tanque de 8.160m³ de almacenamiento de la Planta de Venecia, el cual está próximo a desarrollar el proceso de cimentación y la plataforma donde estará ubicado; así mismo se evidencio que a finales del mes de noviembre se estarán instalando los dos tanques de 12.000 m³ para el sector de loma alta. Con relación a las obras de optimización de la planta de Venecia, la construcción de la línea de 30 pulgadas y la bocatoma, estas están en proceso de modificación mientras la autoridad ambiental CVC, emite el concepto favorable para la fuente alterna de captación de agua.

Frente a las obras de ampliación de la cobertura para los centros poblados de San Cipriano, Córdoba, Citronela y la Gloria, que desarrolla Vallecaucana de Aguas, el avance es de un 30%.

En horas de la tarde el Gobierno Nacional instalo oficialmente la mesa técnica con los diferentes actores para dar continuidad a cada uno de los compromisos adquiridos con las comunidades del paro cívico.

Proyecto:
Mayra Quintero
Comunicaciones y Prensa, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P.
Gestor PAP-PDA